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1/ Synthése du projet

“Nahiti - Nouvelles ApprocHes pour I'lnnovation et la Technologie dans les fles de Polynésie
francaise” a été nommé a partir de termes de la langue tahitienne qui reflétent les plus belles valeurs de

la culture polynésienne : Na : par, a travers ; Hiti : bord, frontiére, lisiére... mais aussi se lever derriére un
horizon. Nahiti vise a traverser le temps et les frontiéres, a s’élever et a s’émanciper, a s’ouvrir a
'innovation, le regard tourné vers un avenir toujours plus ambitieux pour le territoire polynésien.

Nahiti est porté par I'Université de la Polynésie frangaise (UPF) comme chef de file du
consortium RESIPOL+, réunissant sur le territoire polynésien des partenaires universitaires,
des organismes de recherche et d’innovation, des instances du Pays et de I'Etat, des acteurs
socio-économiques au coeur des dynamiques de partenariat public-privé. Il a été
présélectionné lors de la Phase AMI du Plan Innovation Outre-Mer.

Le colt complet du projet est de 1.523.030 €, dont 1.065.810 € de demande de subvention, et
457.220 € d’apport des partenaires (soit 30,02 % du codt total du projet).

Nahiti est un projet fortement partenarial : bien que I'UPF soit linterlocuteur unique
mandaté par I'ensemble des partenaires, Nahiti a été congu en intelligence collective avec
tous les membres du consortium, dont les collectivités territoriales, qui seront pleinement
impliquées dans son déploiement'. La gouvernance collégiale mise en place pour le projet
reflete cette implication de tous les membres du consortium.

Nahiti vise a structurer I’écosystéme d’innovation sur le territoire polynésien, a travers
deux volets principaux : 1. sensibilisation et formation a I'innovation, et 2. soutien a
I’émergence et au développement de projets innovants et de start-up.

Cette démarche de formation et d’accompagnement aux projets innovants sera conduite
selon un double périmétre : un périmétre large, via une ouverture du dispositif a
’lensemble des usagers du territoire polynésien (étudiants et éléves, doctorants, porteurs
de projets, entrepreneurs, public FTLV notamment) ; et un périmétre resserré, via un
accompagnement intensif (Programme POLYNNOV) proposé a une cohorte d’une
dizaine de porteurs de projets sélectionnés pour leur potentiel, avec renouvellement
périodique tous les deux ans. La premiére cohorte de bénéficiaires de cet accompagnement
intensif a d’ores et déja été identifiee au terme d’'un processus d’Appel a Manifestation
d’Intérét évalué par un Jury d’experts reconnus nationalement.

A travers cette démarche de formation, sensibilisation et accompagnement a l'innovation,
Nahiti exercera un impact mesurable sur le développement du territoire polynésien : en
soutenant la réalisation de projets innovants, mais aussi en agissant en profondeur sur les
conditions méme de leur émergence via la création et/ou le renforcement des boucles
d’interaction au sein d’'un écosysteme qui, a I'image du territoire polynésien, est aujourd’hui a
la fois trés riche et trés fragmenté. Les moyens mis en ceuvre exerceront en ce sens un
effet-levier, permettant un passage a I’échelle et la mise en place d’'une matrice facilitant et
incitant I’émergence de projets innovants puis permettant 'accompagnement expert
de leur développement sur le long terme.

' Le choix opéré d'un portage par 'UPF en tant que chef de file est explicité dans la section 5,
“Gouvernance et pilotage”.
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APPEL A PROJETS PLAN INNOVATION OUTRE-MER - Note descriptive - Université de la Polynésie
francaise/RESIPOL+ - projet Nahiti

2/ Note stratégique

Défis de I'innovation pour un territoire éloigné et multi-insulaire

La Polynésie frangaise constitue avec ses cinq archipels un territoire unique et atypique a
tous points de vue : de par sa situation au coeur du Pacifique Sud, qui en fait la région la plus
éloignée de tout continent’ ; de par sa morphologie, en tant qu’archipel d’archipels,
composé de 120 iles représentant une surface émergée de 3 500 km? répartie sur un espace
maritime de prés de 5 millions de km? soit I'équivalent de la surface de I'Europe (voir
Figure 1) ; de par son statut d’autonomie, impliquant une distribution des compétences
institutionnelles et politiques entre le Gouvernement de la Polynésie francaise et le
Haut-Commissariat a la République en Polynésie frangaise ; de par son positionnement sur
'axe indo-pacifique qui place la Polynésie au centre des enjeux géopolitiques® et
commerciaux contemporains* ; ou encore, de par son exposition aux risques naturels
renforcés par le changement climatique (cyclones, montée des océans, érosion, inondations,
houle), qui en fait un territoire démonstrateur de I'innovation environnementale et
sociétale®, sur des enjeux qui touchent aujourd’hui les régions insulaires mais constituent
aussi les défis de demain pour I'ensemble des régions de la planéte, dont la France
métropolitaine.

POLYNESIE FRANGAISE

Figure 1 : Carte de la Polynésie frangaise superposée a celle de I'Europe

La Polynésie frangaise se singularise par sa situation de multi-insularité : éloignement a
'égard de I'Hexagone (18 000 km), éloignement des iles a I'égard du péle économique de
Tahiti et Moorea, éloignement des différentes iles entre elles. C'est ainsi que 75 % de la
population polynésienne est regroupée a Tahiti et Moorea, tandis que prés de 2/3 des iles
comptent moins de 500 habitants, ce qui peut engendrer de fortes inégalités en termes
d’accés aux services, aux équipements et infrastructures, a I'éducation, a la santé, a la
culture, a 'administration, au numérique, aux transports etc.

2 Diagnostic territorial de la Polynésie francaise, ISPF, 2021 : “Sydney est située a 5 700 km de Tahiti,
Santiago a 7 500 km, Los Angeles 6 200 km, Tokyo a 8 800 km”.

3 Voir La gestion et la protection de la zone économique exclusive de Polynésie francaise, 2021.

4 Voir J.-M. Regnault & S. Al Wardi, L’Indo-Pacifique et les nouvelles routes de la soie, 2021.

5 Diagnostic territorial de la Polynésie francaise, “la moitié de la population de Polynésie frangaise a été
déja confrontée a un phénoméne naturel dangereux tel que cyclone, tsunami, houle ou glissement de
terrain”.
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https://www.ispf.pf/content//uploads/1286_diagnostic_territorial_2021_1826ce53ba.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58687
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Figure 2 : chiffres-clés de la Polynésie frangaise

L’économie polynésienne et ses besoins en termes d’innovation

L’économie polynésienne comporte plusieurs caractéristiques qui refletent les spécificités
décrites plus haut. Elle présente ainsi un tissu entrepreneurial constitué pour sa trés
grande majorité de TPE (93 % des entreprises ont au maximum deux salariés et seulement
0,2 % en emploient au moins cent?). Le PIB par habitant est de 16 592 € contre 31 035 €
pour la moyenne nationale. Le taux de chémage s’éléve en 2021 a 9,5 %, contre 7,4 % pour
la moyenne nationale’. Le salaire moyen® et le salaire médian® sont inférieurs a ceux de
I'Hexagone, tandis que le niveau des prix est 39 % plus élevé' - en définitive, le niveau de
vie médian polynésien est inférieur de 45 % a celui de I’'Hexagone''.

Par ailleurs, le statut d’autonomie ainsi que I’éloignement géographique de la Polynésie
francaise s’accompagne de plusieurs spécificités : par exemple, maintien du dispositif de la
“patente” assigné aux entrepreneurs individuels, qui n’existe plus dans I'Hexagone depuis
1976, paiements effectués en francs pacifiques et non en euros, bien que la parité du cours
soit garantie. Certaines de ces spécificités ont un impact réel sur le développement de
I'activité entrepreneuriale et innovante'

e moindre densité de I’écosystéme d’innovation, avec des dynamiques qui different
de celles des grands centres continentaux, favorisées par une forte diversité et densité
d’acteurs (notamment du secteur privé), par la présence d’instruments de financement
importants, de connexions internationales, etc. ;

e absence de caisse de chémage et d’amortisseurs sociaux qui renforce la
vulnérabilité des publics fragiles et peut engendrer un frein a la prise de risques ;

& Rapport annuel économique de la Polynésie francaise. IEOM, 2021.
71d. Il est important de souligner une part croissante d’inactifs en &ge de travailler et ne recherchant pas

d’emploi, non pris en compte dans les chiffres du chdmage.
8 2 211 € (263 900 F.CFP) nets mensuel contre 2 391 € dans I'Hexagone (7,5 % de moins). Source :

Des fortes inégalités salariales en Polynésie francaise.
1 688 € (201 500 F.CFP) nets mensuel contre 1 935 € dans I'Hexagone.

1% Diagnostic territorial de la Polynésie francaise, ISPF, 2021.
" |d. 26 % des Polynésiens vivent sous le seuil de bas revenus contre 14 % dans I'Hexagone.

12 Cf. Diagnostic territorial de la Polynésie francaise : “La Polynésie frangaise connait le probléme
classique des économies les plus éloignées des grands marchés en ce qui concerne sa faible ouverture
vers I'extérieur. Le colt de transport additionnel imposé par la distance diminue en effet les gains de
I'échange. Ce n’est pas l'insularité qui handicape I’échange, c’est I’éloignement”.
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https://www.ccism.pf/la-ccism/votre-ccism/patente-comment-ca-marche/qu-est-ce-qu-un-patente
https://www.ispf.pf/content//uploads/1286_diagnostic_territorial_2021_1826ce53ba.pdf
https://www.ispf.pf/content//uploads/1286_diagnostic_territorial_2021_1826ce53ba.pdf
https://www.ispf.pf/content//uploads/1268_Inegalites_salariales_869df75612.pdf
https://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/rapports-annuels/rapports-annuels-economiques/article/rapport-annuel-economique-2021-de-l-ieom-polynesie-francaise

o fortes différences de salaires entre les secteurs privé et public (salaires dans le
secteur public 40 % plus élevés que dans le privé'), qui n’incite pas a rechercher ni a
créer de I'emploi dans le secteur privé ;

e taille du marché : moins de 300 000 habitants (avec en outre un faible pouvoir
d’achat), éloignement géographique par rapport aux marchés internationaux ;

e limitation des ressources productives et dépendance a I’égard des importations
qui engendre des surcolts mais aussi un risque d'interruption, comme I'a démontré la
crise du Covid-19 ;

o déficit de rentabilité et compétitivité des projets : colt (voire disponibilité et/ou
délais) de l'importation des matiéres premiéres et des exportations de produits, co(t de
la main d’ceuvre, difficultés a opérer des économies d’échelle, complexités et surcolts
liés a la fragmentation du territoire ;

e compétences des ressources humaines, notamment pour les expertises clés qui ne
sont pas toujours suffisamment disponibles a I'échelle locale, en lien avec une faible
proportion de la population ayant atteint le niveau d’études supérieures ou un haut
niveau de qualification technique™ ;

e accés aux chaines de valeur internationales, en raison d'un éloignement
géographique, mais aussi d’'un facteur culturel (p. ex., maitrise de l'anglais des
affaires), ou des différences de fuseau horaire (GMT -10) qui complexifient les
interactions directes avec I'Hexagone et les autres régions y compris sur l'axe
indo-pacifique, bien qu’elles puissent également apparaitre comme une opportunité
dans le cas de certains services.

Le tissu économique polynésien est par ailleurs fortement dépendant a I'égard des secteurs
du tourisme et de la perliculture, tous deux fragilisés par la crise du Covid-19, qui a entrainé
une baisse de 7,6% du PIB™ et une réticence des entreprises a investir. Dans le secteur du
tourisme, I'activité a ainsi diminué de 40 % en 2020'. Une nouvelle stratégie touristique
élaborée de facon coopérative, “Fa’ari’ira’a manihini 2025, propose de réinventer le tourisme
polynésien vers davantage d’inclusivité et de durabilité ; son déploiement a cependant été
lui-méme ralenti par la crise. Pour la perliculture, les exportations de produits perliers ne
représentent en 2020 plus que 44 % contre 62 % des exportations en 2015". Par ailleurs, ces
deux secteurs clés soulevent des problématiques de développement durable
conséquences du tourisme de masse (empreinte carbone, préservation des sites naturels) ou
de la production perliere (pollution du lagon par les microplastiques'®, impact de la culture
intensive sur les écosystémes).

L’innovation en réponse aux défis de la croissance polynésienne
Le défi de la croissance polynésienne appelant la proposition de solutions innovantes est
donc de combiner croissance économique et développement durable via une
diversification de I'activité économique et le développement de filieres soutenables
(p. ex. économie circulaire, valorisation des ressources naturelles), ou encore une recherche
de solutions pour un tourisme durable et pour une perliculture respectueuse de
Penvironnement. Ces enjeux impliquent une vision de P'innovation au service de la
société et du territoire, avec un role clé a jouer pour l'invention de solutions qui :

e respectent un écosystéme précieux et fragile, le Fenua comme cadre de vie

partagé mais aussi vulnérable au coeur de 'océan = préserver et protéger ;

3 Des fortes inégalités salariales en Polynésie francaise, ISPF, 2021

4 Diagnostic territorial de la Polynésie francaise, ISPF, 2021.

'® Rapport annuel économique de la Polynésie francaise. IEOM, 2021.

1 Comptes économiques rapides de la Polynésie francaise en 2020, CEROM.

7 ’économie bleue en Polynésie francaise, ISPF, 2022.

'8 | agons perlicoles de Polynésie francaise : une présence significative de microplastiques, Ifremer.



https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Lagons-perlicoles-de-Polynesie-Francaise-une-presence-significative-de-microplastiques
https://www.ispf.pf/content//uploads/1315_Economie_Bleue_b50c9941a0.pdf
https://www.cerom-outremer.fr/IMG/pdf/cerom-1275-comptes-rapides-2020.pdf
https://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/rapports-annuels/rapports-annuels-economiques/article/rapport-annuel-economique-2021-de-l-ieom-polynesie-francaise
https://www.ispf.pf/content//uploads/1286_diagnostic_territorial_2021_1826ce53ba.pdf
https://www.ispf.pf/content//uploads/1268_Inegalites_salariales_869df75612.pdf

e proposent et créent de nouvelles approches pour la transition environnementale
sur le territoire, avec valeur de démonstrateurs et de pilotes a une échelle globale
= créer les changements de paradigme ;

e soient réellement endogénes, taillées sur mesure pour I'écosystéme polynésien
sans chercher a importer des modéles de développement économique et sociétal
adaptés a des écosystémes radicalement différents, tout en créant des modéles
pouvant ensuite inspirer celui d’autres régions périphériques = inventer et inspirer.

L'écosystéme de recherche et d’innovation polynésien est lui aussi structuré d’une fagon unique en raison de
I'autonomie politique impliquant une prise en charge conjointe des politiques de R&l par le Gouvernement
de la Polynésie frangaise et par I’Etat. Le Statut d’autonomie de la Polynésie francaise stipule que la
recherche scientifique est de compétence de I’Etat au méme titre que I'enseignement universitaire (article
14). Néanmoins, la Polynésie francaise dispose d’une compétence particuliére en « organisant ses propres
services de recherche » (article 26) et « peut conclure des conventions d’objectifs et d'orientation avec les
organismes de recherche » (article 37-1).

ETAT Délégation
Haut-Commissariat de territoriale a la
la Republique en

PAYS
Ministére en charge
de la Recherche

Délégation &

la recherche

recherche et ala
Polynésie frangaise technologie (DTRT)

Figure 3 : Pilotage des politiques de Recherche & Innovation en Polynésie francgaise

Un besoin clairement exprimé de formation et d’accompagnement a I'innovation

En termes de recherche innovante, les organismes membres du consortium RESIPOL+
offrent d’importantes ressources traduites par un portfolio fortement orienté vers la
réponse a ces défis globaux, renforcant aujourd’hui I'attractivité internationale et la visibilité
de la recherche du territoire, et favorisant les rapprochements avec des partenaires
académiques, industriels et philanthropiques (notamment du Bassin Pacifique, mais aussi
de tout le triangle Etats-Unis/Asie/Océanie), qui peuvent apporter des compétences et de
I'expertise, formuler des demandes et fournir du financement aux acteurs et aux projets
polynésiens.

Les graphiques ci-aprés (Figures 4, 5 et 6) présentent la spécialisation de la recherche du
site sur les thématiques innovantes en milieu insulaire, dont les 6 thématiques PIOM™. Iis
révélent une importante spécialisation sur I’écologie et la préservation des écosystémes
marins et cétiers ainsi que sur la préservation et valorisation des ressources naturelles :

' Recherche conduite a partir des bases de données Scopus et HAL sur toutes les institutions de
recherche domiciliées en Polynésie francaise sur la base d’'une analyse de topic-modelling.
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Figure 4 : Carte des thémes extraits du corpus des publications polynésiennes

Bl HAL [ Scopus [l Scopus & HAL

Préservation et
valorisation des
ressources naturelles

Oceanography

Marine Conservation
Toxicology

Zoalogy

Evolutionary biology
Econamics

Pedagogy

Marine Ecology
Soclology

Infectious Diseases
Astronomy
Environmental Sciences
Ophtalmology

Coastal Ecosyslems
Meteorology and Climat. ..
Geosciences

Hors thématique PIOM

Valorisation des
ressources humaines

Alimentation saine et
durable

Résilience face au
changement climatique et
aux risques naturels

Sustainability Economie circulaire
Aquaculiure
Ecology
Mathematics 0 100 200
100 Nombre de documents
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Malgré ces atouts, il existe cependant un besoin clairement identifié en termes de
sensibilisation/formation a [I'innovation dune part, daccompagnement au
développement de projets innovants d’autre part. L'écosystéme d’innovation polynésien
est en effet a 'image du territoire : riche, pluriel, mais souvent dispersé, fragmenté. Des
tentatives de structuration ont eu lieu au cours des derniéres années, mais les résultats
escomptés n'ont pas été au rendez-vous, notamment en raison d’'un manque d’approche
systémique, d’'une difficulté a fédérer les masses critiques, ou encore d’'un manque d’expertise
confirmée et reconnue dans le domaine de l'innovation. Les nombreux entretiens conduits
avec des porteurs de projets innovants lors de I'élaboration du pré-projet ainsi que I'analyse

des besoins exprimés par les projets soumis a I'’AMI POLYNNOV présenté plus loin
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permettent d’identifier a la fois des besoins individuels spécifiques (RH, infrastructures
d’expérimentation...), et des problématiques récurrentes appelant une prise en charge au
sein d’un dispositif de type structurel :

e manque de culture commune entre les acteurs académiques et économiques ;

e absence de Péle Etudiant pour P'Innovation, le Transfert et I'Entrepreneuriat
(PEPITE), qui existent sur tous les autres territoires ultra-marins ;

e besoin d'une offre de formation professionnelle adaptée au territoire ;

e difficulté percue a franchir les étapes clés du développement : du laboratoire a la
démonstration, de la démonstration a l'industrialisation et a I'exportation ;

e difficulté percue a trouver des financements ou a identifier les relais appropriés ;

e problématiques liées aux cadres réglementaires spécifiques a la Polynésie
francaise (statuts des sociétés, spécificités fiscales, normes d'encadrement des
activités touristiques, Protocole de Nagoya) ;

e besoin d’accompagnement sur la valorisation et la propriété intellectuelle.

Plus fondamentalement, I'examen du fonctionnement de [I'écosystéme d’innovation en
Polynésie francaise permet d’identifier des besoins structurels en matiére d’interface : il est
ainsi constaté un fonctionnement en silo, voire une concurrence entre les acteurs ; des
mécanismes généraux de soutien aux projets innovants parfois inadaptés aux besoins ; un
manque de suivi ou de continuité pour les projets innovants ; peu de place pour une
innovation bottom-up, produite par les communautés pour les communautés.

L’ambition : faire émerger des projets innovants, structurer ’écosystéme d’innovation
Un alignement des planétes

Sept.- Janvier -
déc. avril
2020 2021

Conception du projet Nahiti - PIOM phase AMI -
Succes et lancement du projet "Archipels connectés"

Phase d'ingénierie Nahiti

Sept. - Janvier- Mai - Sept.-
déc. avril sept. déc.
2021 2022 2022 2022

Mai-ao(t

2021

Processus de co-conception de la Stratégie S4+
Conception du projet Narua - ExcellencES

Lancement de la Polynesian Factory (CCISM)

Succes et lancement du projet Narua - ExcellenckS

Dépot du projet Nahiti - PIOM Phase AaP
Finalisation Batiment Recherche et innovation UPF

Mise en place DIRDER UPF

Table 1 : Calendrier de conception et développement des projets structurants du territoire polynésien

Nahiti a été co-construit sur la base de ce diagnostic, avec la double ambition de faire
émerger des projets innovants, et d'agir sur la matrice méme de cette émergence en
structurant I'écosystéme de I'innovation autour de sa quintuple hélice : acteurs académiques,
économiques, territoriaux, population et environnement naturel. Cette élaboration a été
conduite dans une démarche systémique, autour de plusieurs projets structurants élaborés
ensemble pour contribuer au développement du territoire :



e “Archipels connectés”, projet lauréat de I'Appel PIA 3 Campus connectés qui vise a
renforcer 'accés a la formation via le numérique dans les iles polynésiennes ;

e “Narua : Insularité et formation en Polynésie francaise : un défi transformant”,
lauréat dans le cadre de I'Appel PIA 4 ExcellencES a hauteur de 11,2M€ et qui a été
explicitement congu dans une logique complémentaire par rapport a Nahiti. En
particulier, Narua aborde la professionnalisation des formations initiales et continues,
la montée en compétences des cadres, l'ouverture du territoire vers la Région
pacifique, la transformation organisationnelle. Le pré-projet Nahiti présenté en phase
AMI a lui-méme été revu de fagon a renforcer sa complémentarité avec Narua ;

e Stratégie de spécialisation intelligente : “Polynésie Océan d’innovation -
Stratégie de I'innovation 2030 de la Polynésie francaise‘ - voir focus ci-dessous ;

e finalisation d'importants projets immobiliers sur le Campus de I'UPF avec la
construction d’un nouveau Batiment recherche et innovation ;

e mise en place d’'une nouvelle DIRection Des Etudes et de la Réussite (DIRDER) a
PUPF, qui jouera un réle structurant pour le déploiement des projets Nahiti et Narua ;

e lancement de la Polynesian Factory, lieu totem dédié a l'entrepreneuriat et a
innovation en Polynésie frangaise, piloté par la CCISM.

Un des axes transversaux du pré-projet Nahiti présenté lors de la phase AMI consistait dans la “Mise en
convergence avec le processus d’élaboration de la Stratégie intelligente de la Polynésie francgaise”.
Cette démarche de mise en convergence s’est structurée tout au long de la phase d’'ingénierie, pour aboutir a
une articulation organique entre Nahiti et ce qui est devenu la Stratégie “Polynésie Océan d’innovation -
Stratégie de I'innovation 2030 de la Polynésie frangaise®.

La Stratégie “Polynésie Océan d’innovation - Stratégie de I'innovation 2030 de la Polynésie frangaise“ a été
co-construite dans une démarche d’intelligence collective d’'une ampleur sans précédent conduite entre 2021 et
2022 avec I'ensemble des partenaires et acteurs de l'innovation du territoire polynésien. De fagon cohérente
avec les objectifs qui sont ceux de Nahiti, elle vise “la mise en place d’un cadre et d’un écosystéme propice
a I’émergence et au développement de projets innovants sur le territoire, a la mobilisation des talents,
au renforcement et au développement de toutes les compétences du territoire”.

La feuille de route de Polynésie Océan d’innovation repose a ce titre sur deux niveaux d’actions : favoriser le
développement de solutions innovantes dans I’ensemble des Domaines d’activité stratégique (DAS)
définis au termes de la consultation (objectif 2), mais aussi, plus fondamentalement, intervenir sur les
conditions mémes de I’émergence de projets innovants ou, dans les termes de la feuille de route
(objectif 1) : fournir un environnement favorable a I'innovation. Cela implique en particulier de :
e Diffuser la culture de I'innovation au service du développement durable (voir Volet 1 de Nahiti :
Sensibilisation et formation a l'innovation et a I'entrepreneuriat)
e Renforcer les compétences et les talents, en cohérence notamment avec les objectifs du projet
Narua (PIA 4 ExcellenckES)
e Décupler les idées créatives et les projets innovants notamment en renforgant le continuum
recherche-développement-innovation et public-privé
o Faciliter le parcours des acteurs de I'innovation dans la mise en ceuvre de leur projet (voir volet 2
de Nahiti : Soutien a 'émergence et au développement de projets innovants)
e Intensifier 'impact socio-économique de la recherche
e Favoriser la compétitivité de I’économie polynésienne et sa croissance durable

Nahiti a été explicitement pensé a la fois comme un catalyseur du développement de ces actions, et comme un
bénéficiaire de I'effet d’entrainement qu’elles créeront sur le territoire polynésien.


https://www.presidence.pf/presentation-du-concept-archipels-connectes/
https://www.upf.pf/fr/actualites/le-projet-narua-laureat-de-laap-excellences
https://www.linkedin.com/pulse/polyn%C3%A9sie-oc%C3%A9an-dinnovation-la-strat%C3%A9gie-de-/
https://www.linkedin.com/pulse/polyn%C3%A9sie-oc%C3%A9an-dinnovation-la-strat%C3%A9gie-de-/
https://www.presidence.pf/presentation-du-concept-de-la-polynesian-factory/

L'un des éléments clés du diagnostic proposé pour le projet Narua présenté plus haut tenait
au fait que “les planétes sont alignées", présentant ainsi une fenétre d’opportunité unique
pour la structuration de I'écosystéme de formation, recherche et innovation de la Polynésie
francaise. C’est ce méme constat qui préside au projet Nahiti, qui vient s’inscrire comme une
brique a part entiére du systéme de développement innovant actuellement mis en place sur le
territoire polynésien.

=

Figure 7 : L’alignement entre les projets du site

Réussir la transformation

Nahiti est avant tout au service du développement de la Polynésie frangaise, au bénéfice de
sa population tout en ayant des retombées réelles sur d’autres espaces, insulaires ou non, qui
partagent certains des défis propres a la Polynésie. Cette approche bénéficiera donc a
I’ensemble des acteurs de l'innovation sur tout le territoire, au-dela du centre
économique de Tahiti-Moorea et au-dela du seul périméetre de RESIPOL+. Nahiti aura ainsi
atteint ses objectifs s’il démontre sa capacité a :

renforcer la culture de l'innovation a travers des actions de formation et de
sensibilisation pour tous les publics concernés : futurs professionnels du territoire,
public formation continue, demandeurs d’emploi, entrepreneurs, voire intrapreneurs ;
faciliter ’émergence, la maturation et I’aboutissement de projets innovants sur le
territoire polynésien, y compris projets low-tech ou projets d’innovation sociale ;
faciliter et encourager les coopérations multi-acteurs, notamment les partenariats
public-privé en créant les interfaces entre les différents mondes ;

créer de I’emploi durable sur tous les archipels ;

renforcer les collaborations a I’échelle non seulement territoriale mais au sein de
la Région Pacifique, en connexion avec la démarche de mise en réseau régionale
prévue au sein du projet Narua ;

renforcer I'attractivité du territoire polynésien en le rendant visible a I'échelle
régionale, nationale et internationale comme démonstrateur des grandes transitions ;
faciliter 'accés de la Polynésie frangaise aux financements européens en
recherche, développement et innovation (LIFE, Horizon Europe®) ;

se déployer de fagon inclusive, aussi bien en termes de genre qu’en termes sociaux
et géographiques (pénétration sur les cinqg archipels polynésiens).

20 \/oir section 7 plus loin.
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Réquisit Cahier des charges PIOM

Réponse Nabhiti

Cohérence entre le périmétre du projet, la
stratégie du territoire et des politiques
publiques, et les besoins des citoyens.

Projet élaboré en étroite concertation avec les collectivités
territoriales, et dans un effet de levier direct avec la Stratégie de
spécialisation intelligente du territoire.

Périmeétre du projet pensé a I’échelle de toute la Polynésie frangaise
(5 archipels), de fagon a répondre a un besoin du développement des
capacités dinnovation attest¢ par I'ensemble des études
socio-économiques spécialisées.

Démonstration de I'amélioration du
pilotage des politiques publiques et/ou
amélioration de la gestion des services
grace au projet

Cohérence avec les politiques de soutien a I'innovation.

Articulation avec Narua (voir ci-dessous) qui soutient la montée en
compétences des cadres polynésiens.

Démonstration du caractére durable du
projet

Au-dela de I'accompagnement ponctuel de projets ou de porteurs,
Nahiti exercera un effet structurant sur la matrice d’innovation du
territoire. Sa pérennité en tant que projet est garantie par le modéle de
pérennisation décrit en section 7. Comme indiqué plus haut, Nahiti
s’inscrit dans un projet de long terme pour le territoire polynésien,
notamment a travers son inscription dans la S4+ et a travers
'engagement du Gouvernement de la Polynésie francaise.

Contribution au
économique local
emplois créés...)

développement
et national (dont

Sur le territoire polynésien, Nahiti générera une création de valeur
directe (création de start-up, création d’emplois), ainsi qu’une
réinvention de certaines filieres et une diversification de l'activité
économique.

Les solutions innovantes proposées par les projets ayant émergé du
dispositif seront réplicables vers des territoires, insulaires ou non,
rencontrant des problématiques analogues a celles de la Polynésie. Le
dispositif de structuration de I'écosysteme d’innovation en tant que tel
jouera un rble de pilote qui pourra étre répliqué vers d’autres
écosystémes.

Caractére innovant de Ila solution
développée dans le cadre du projet

La démarche de structuration multi-acteurs proposée par Nahiti n’a
jamais été expérimentée a cette échelle sur le territoire polynésien et
jouera le rble de preuve de concept pour d’autres territoires. Cette
démarche est également expérimentée de maniére trés récente dans
I'Hexagone dans le cadre des Pdles Universitaires d’Innovation testés
dans 5 écosystémes d’innovation pilotes.

Capacité de création de réseaux de
compétence et de complémentarité
entre territoires ultra-marins

Le dispositif mis en place par Nahiti impliquera une collaboration avec
les acteurs de la Technopole ADECAL en Nouvelle-Calédonie. Le
modéle d’interaction mis en place pourra étre répliqué vers d’autres
territoires ultra-marins.

De ’AMI a I’AaP - ce que la phase d’ingénierie a permis de réaliser
La présélection de Nahiti dans le cadre de la phase AMI de I'Appel a permis une importante
maturation du projet, ainsi qu’'un renforcement de son inscription dans la stratégie du
territoire. En particulier, elle a donné lieu aux actions suivantes :
e recrutement d’'un chef de projet ;
e mise en place de la gouvernance du projet : Comité de pilotage Nahiti au sein de
RESIPOL+ (réunions mensuelles dés janvier 2022) et Groupe projet opérationnel
(réunions mensuelles dés mars 2022) ;
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/poles-universitaires-d-innovation-5-etablissements-pilotes-retenus-pour-la-phase-d-experimentation-82030
https://www.technopole.nc/fr

e financement des études préalables prévues dans le pré-projet :

o rapport de cartographie des formations au sein des organismes partenaires et a
I'échelle du territoire polynésien = Impact : identifier les acteurs clés de la
formation initiale et continue sur les thématiques innovation et entrepreneuriat,
identifier les lacunes en termes d’offre de formation dans ces domaines sur le
territoire polynésien (instruction du Volet 1) ;

o rapport de cartographie de la recherche conduite a I'UPF et parmi les
partenaires de RESIPOL+ = Impact : cibler les domaines clés d’interaction entre
les acteurs de la recherche et de I'innovation, faciliter l'interface entre le monde
académique et le monde entrepreneurial, consolider les liens avec la Stratégie de
spécialisation intelligente (instruction de I'action 1.1.) ;

o rapport de cartographie des équipements de recherche accessibles sur le site
et benchmark des outils interactifs de mise en relation = Impact : améliorer
significativement 'accessibilité des équipements et infrastructures de recherche sur
le site (préfiguration de I'action 2.2.) ;

o étude d’ingénierie spécifique pour le projet ;

e financement d’'une démarche de support a la sélection des projets de fort impact
premiers bénéficiaires du projet (AMI Programme POLYNNOV) : méthodologie du
processus, rédaction du dossier de consultation , aide a la constitution du Jury eta la
conduite du processus (phase écrite, phase orale) = Impact : identification d’'une liste
de premiers bénéficiaires du dispositif intensif d’accompagnement sur la base d’'une
sélection aux meilleurs standards ; impact sur la structuration de I'écosystéme
d’'innovation du territoire via la conduite d’'un processus de criblage des projets par un
Jury pluridisciplinaire de haut niveau ; consolidation de la méthodologie qui est
désormais itérable pour la sélection des prochaines cohortes ;

e structuration du consortium RESIPOL+, dont Nahiti a été le premier projet
structurant conduit en commun. Tout au long de cette phase d’ingénierie, le consortium
s’est réuni autour de la consolidation du projet et s’est lui-méme consolidé par cette
démarche. Aujourd’hui, I'analyse des forces et faiblesses du diagnostic STRATOM
indique comme une force du territoire polynésien : “La structuration de la recherche et
de linnovation autour du consortium Resipol™'. La finalisation de I'accord de
consortium qui fera suite au conventionnement de Nahiti permettra d’institutionnaliser
I'élargissement de RESIPOL aux partenaires économiques (périmétre RESIPOL+) ;

e consolidation du réseau d’organismes partenaires soutenant le projet, au-dela de
celui qui avait déja été constitué en phase AMI - p. ex. mobilisation de la Technopole
ADECAL en Nouvelle-Calédonie, structuration de la participation de I'Université de
Montpellier ;

e renforcement de la mise en convergence avec les autres projets structurants du
territoire (voir plus haut) ;

e travail de fond sur la conception-préfiguration du Péle PEPITE Nafai (action 1.3):
cartographie compléte des modules de formations dispensés dans I'ensemble des
établissements d’enseignement supérieur en Polynésie frangaise entrant dans le
référentiel de compétence national du D2E, parangonnage auprés de PEPITE
partenaires, dimensionnement de la plateforme LMS et des besoins en ingénierie de
formation, structuration du portage de I'action par les principales institutions du Pays
concernées ; phasage et dimensionnement financier pour une labellisation PEPITE
dés la rentrée universitaire 2023 et pré-validation de la feuille de route avec le
Coordonnateur National du Plan Esprit d’Entreprendre.

2! Diagnostic territorial STRATOM Polynésie frangaise 2022.
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Prise en compte des remarques formulées par le Jury lors de la phase AMI

Remarque / Point d’attention

Inflexion apportée en phase d’ingénierie

Capacité a prioriser les axes stratégiques
: rationalisation de I'architecture du projet

Architecture de projet simplifiée dans une démarche de lisibilité

Sécurisation financiére du projet (dont
coGt de structure) et mobilisation de
financements complémentaires
(éventuellement européens)

La stratégie de pérennisation du projet est décrite en section 7 ci-dessous.
L'articulation avec la Stratégie de spécialisation intelligente facilitera I'acces
aux financements européens.

Préciser la stratégie de conduite d’appels
a projets

En discussion étroite avec la Banque des territoires, nous avons clarifié le fait

que_la présélection des projets de fort impact premiers bénéficiaires du

projet ne consistait en aucun cas en un “Appel a projets” ayant pu
entrainer une allocation de fonds, mais bien en un Appel a Manifestation

d’Intérét permettant d’identifier les projets a fort potentiel qui bénéficieront en
premier lieu du dispositif d'accompagnement intensif mis en place dans le
projet. Cette distinction a été clairement indiquée aux porteurs de projets
innovants du territoire.

Renforcer la dimension sectorielle du
projet

Le projet a été articulé avec la Stratégie de spécialisation intelligente
co-construite autour de six Domaines stratégiques d’activité. Les projets
innovants de fort impact sélectionnés dans le cadre du Programme
POLYNNOV ont été explicitement inscrits dans le cadre des six thématiques
indiquées dans le Cahier des charges de I’Appel a projets PIOM - phase
AaP - voir visualisation produite plus bas sur la distribution des projets entre
les thématiques.

Prise en compte des remarques formulées par la Banque des Territoires lors de la réunion de suivi

Remarque / Point d’attention

Inflexion apportée en phase d’ingénierie

Préciser les livrables issus de la phase AMI

Voir ci-dessus

Accentuer le caractére innovant des
projets qui seront accompagnés par
Nahiti

Présélection sur la base d’un AMI évalué par des spécialistes multi-profils
des démarches d’innovation selon une grille spécifiquement orientée vers
I’évaluation du caractére innovant et des projets, reconnu au niveau national

Attention portée aux enjeux de propriété
intellectuelle et de partage des données

Une attention particuliere a été portée a ces enjeux clés pour le
développement de I'innovation en Polynésie frangaise comme le montre le
poids de I'action 2.4. Soutien a la protection et a la valorisation de la propriété
intellectuelle (25% du montant total du projet) et 'importance qu’aura cette
problématique dans le Volet 1: Sensibilisation et formation a I'innovation
et a I'entrepreneuriat du projet. La culture de la PI sous toutes ses formes
(brevets, savoirs-faire expert, marques, droits d’auteur pour les logiciels) doit
étre développée a tous les échelons de I'écosystéme local et sur toute la
chaine de maturation du portefeuille Pl tout en préservant I'équilibre entre
I'appropriation pour I’exploitation notamment a visée de développement
commercial (droits patrimoniaux liés a la Pl) et la diffusion de la connaissance
et de l'innovation la plus large possible.

Le consortium inscrira également ses actions d’accompagnement a la
valorisation et au transfert dans les principes d’Accés et de Partage des
Avantages du protocole de Nagoya dont I'éthique encourage les mesures
de protection des résultats de l'accés aux ressources génétiques et aux
savoirs traditionnels a condition qu’elles permettent a la fois de reconnaitre les
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savoirs locaux et traditionnels et d’associer les détenteurs de ces savoirs a la
copropriété de I'invention et au partage équitable des résultats.

Concernant le partage des données, le projet Nahiti respectera les principes
FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) tout en respectant le
droit des tiers et notamment les partenaires privés et jeunes entreprises
innovantes accompagnées (avantage concurrentiel). Par ailleurs, un espace
de documentation partagé incluant les livrables du projets et I'ensemble des
documents capitalisés et outils développés sera mis en place. Le principe
“aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire” sera au cceur de la
mise en ceuvre du projet.

3/ Présentation du projet

Le consortium RESIPOL+ et ses soutiens

Nahiti est un projet essentiellement collégial, porté par les membres
[.UEJ fondateurs du Consortium RESIPOL, ici élargi a ses partenaires
5‘%3'%, RES'PD associatifs et socio-économiques (RESIPOL+). Le Consortium a
WIS | s &té créé en janvier 2019, dans un cadre national®® visant la mise en
place d'une organisation territoriale coordonnée autour d’un
projet partagé défini d’'un commun accord par les établissements de I'Etat et du Pays et
'Université de Californie-Berkeley, afin de soutenir le développement de la Polynésie
francaise par la connaissance, la formation et I'innovation. Nahiti est congu comme une
action véritablement emblématique de cette ambition : conduire une démarche structurante
et multi-acteurs de coordination de I'innovation en lien avec la recherche et la formation,
afin de favoriser de fagon pérenne le développement du territoire polynésien. Le
consortium RESIPOL+ constitué autour de Nahiti fédére ainsi un ensemble exceptionnel de
partenaires académiques, territoriaux, associatifs et socio-€conomiques, unis par une
méme vision de I'innovation au service du développement du territoire :

e I'UPF (personnalité morale de RESIPOL, chef de file), institution pivot de la recherche,
de la formation et de la diffusion du savoir sur le territoire polynésien ;

e la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), qui
accompagne les projets innovants polynésiens par un suivi personnalisé et expert ;

o le Cluster Maritime de Polynésie francaise, qui réunit des acteurs privés issus de
'ensemble des secteurs de I'économie maritime autour du développement d’'une
Economie Bleue durable sur la plus grande ZEE francaise ;

e le CNRS, présent en Polynésie francaise dans :

o la Maison des Sciences de ’'Homme du Pacifique (USR 2003), qui permet de
structurer et de renforcer les SHS en Polynésie frangaise dans une dynamique
d'hétel a projets ;

o IPUSR CRIOBE (USR 3278), I'un des plus éminents laboratoires frangais pour
I'étude des écosystémes coralliens, et qui permet en outre d’inscrire le projet dans
une collaboration avec ’EPHE-PSL ;

e La French Tech Polynésie, convergence des forces d’innovation de Polynésie
francaise, qui impulse a I'échelle régionale et mondiale la dynamique Tech4lslands ;

e les collectivités territoriales qui coopérent pour la meilleure réalisation du Projet :

o le Gouvernement de la Polynésie francaise, représenté par la Délégation a la
Recherche (Ministére en charge de la recherche) qui assure l'interface avec les
autres Ministéres, directions et services impliqués dans le projet ;

2 | oi n°2013-660 relative a 'Enseignement supérieur et a la recherche du 22 juillet 2013.
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http://www.upf.pf/fr
https://www.ccism.pf/
https://cluster-maritime.pf/
http://www.mshp.upf.pf/fr
http://www.criobe.pf/
https://lafrenchtech.com/fr/communaute/polynesie/
https://www.presidence.pf/

o le Haut-Commissariat de la République en Polynésie francaise, représenté par
la Délégation Territoriale a la Recherche et a la Technologie ;
lfremer, a travers le Centre Océanologique du Pacifique qui développe des
recherches en appui au développement durable des filieres marines en Polynésie
francaise, et qui contribue a TUMR 241 Ecosystémes Insulaires Océaniens (EIO) ;
PInstitut Louis Malardé, partie intégrante de 'lUMR 241 EIO, organisme de recherche
spécialisé dans les domaines de la santé, de I'environnement, de I'hygiéne et de
I'alimentation, qui joue un réle capital sur le territoire en matiére notamment de veille et
de prévention des risques sanitaires ;
PIRD, dont les recherches en Polynésie se focalisent sur la vulnérabilité des
écosystémes insulaires exploités en réponse aux pressions anthropiques et au
changement global. L'IRD est également partie prenante de lTUMR 241 EIO ;
I’Université de Californie-Berkeley, a travers la Station Gump située a Moorea, qui
apporte un soutien opérationnel, technologique et informationnel aux programmes de
recherche au sein de I'écosystéme unique de Moorea.

Le déploiement du dispositif sera opéré en lien étroit avec les Services de soutien a
'innovation/valorisation des institutions partenaires, et notamment avec :

le CNRS, qui proposera des expertises avancées sur les questions de Propriété
intellectuelle (protection, portefeuille de brevets, exploitation) ;

’IRD a travers un référent au sein du Groupe projet opérationnel qui pourra au besoin
solliciter le Département Mobilisation de la recherche et Innovation (DMOB) et
notamment son service innovation et valorisation. L'IRD facilitera également des
échanges d’expériences entre le projet Nahiti et le Projet Renforcement des
écosystémes de Recherche et Innovation face aux enjeux climatiques dans le
Pacifique (RERIPA) (EuropAid), qui vise a consolider les écosystemes R&l dans la
région Pacifique, avec un focus sur les enjeux climatiques ;

la Direction du partenariat et du transfert pour I'innovation de I'lfremer, qui
proposera notamment son expertise au travers de Tickets d’'Innovation.

Par-dela les partenaires au sens strict, plusieurs structures et organisations ont manifesté
leur volonté de coopérer au déploiement de Nahiti, notamment le Ministére de I’éducation,
de 'administration en charge du numérique de la Polynésie frangaise via la Direction de
I'éducation et des enseignements (DGEE). Les autres soutiens au projet sont notamment® :

ADECAL Technopole, Pble d’'innovation de Nouvelle-Calédonie ;

I’Agence francaise de développement (AFD) ;

I’AUF Asie-Pacifique, au travers de sa représentation en Asie-Pacifique ;

le Business Innovation Center (BIC) de Montpellier, incubateur d’entreprises
innovantes de Montpellier Méditerranée Métropole ;

Brigad : Entreprise a mission leader du future of work en France ;

le_Campus des métiers et des qualifications (CMQ) “Tradition de I'accueil et du
partage en Polynésie francaise” ;

les Directions sectorielles du Gouvernement de la Polynésie frangaise (Direction
des Ressources Marines, Direction de I'Agriculture), qui proposeront notamment une
ouverture de leurs équipements scientifiques ;

I'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL) ;

'INPI ;

Invest in Pacific ;

le MEDEF Polynésie francaise ;

= Voir détail des contributions dans le Cahier des fiches-actions et dans les lettres de soutien au projet.
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e le MESR, a travers l'appui du conseiller de la directrice générale DGESIP -

Coordonnateur national Plan Esprit d'Entreprendre et des services concernés pour la

labellisation PEPITE, qui appuiera la démarche d’acquisition du label ;

Péles PEPITE Centre-Val-de-Loire, Languedoc-Roussillon, Nouvelle-Calédonie ;

Linkinnov ;

Overseas Countries and Territories Association (OCTA) ;

la SATT AxLR ;

le Service de 'Emploi de la Formation et de P’Insertion professionnelles en

Polynésie francaise (SEFI) ;

e les organismes financeurs du territoire (Sofidep, Banque de Polynésie, Banque
de Tahiti, Socredo) ;

e [I’Université de Montpellier : Direction de I'lnnovation et des Partenariat et I-SITE
MUSE, a travers une collaboration formalisée par un accord-cadre. L'IAE de
Montpellier prendra part au déploiement des activités de formation.

Extrait du diagnostic STRATOM 2022

“Le récent succes du projet Nahiti a I'Appel a Manifestation d’'Intérét, phase 1 du Plan Innovation Outre-Mer
(PIOM), est 'opportunité pour le territoire de faire émerger des projets innovants permettant au tissu
économique de profiter d’innovations locales. Le projet définitif (phase 2) sera déposé en septembre 2022.

L’ensemble des acteurs de la recherche et de I'innovation appuie cette démarche en développant des
projets autour des thématiques éligibles dans le cadre de I'Appel & Projet PIOM, & savoir, Energie renouvelable,
Economie circulaire, Résilience face au changement climatique et aux risques naturels, Préservation et
valorisation des ressources naturelles, Alimentation saine et durable, Valorisation des ressources humaines,
axes largement convergents avec la Stratégie de I'lnnovation 2030 de la Polynésie frangaise”.

Les deux volets clés du projet : former et accompagner

Plutét que de flécher des financements vers un ou des projets, 'ambition de Nahiti est de
cibler la capacité matricielle du systéme a faire émerger et a soutenir le développement
des projets innovants, a répondre a leurs besoins spécifiques identifiés lors du
diagnostic, a consolider les capacités d’innovation des institutions clés du territoire et du
secteur privé et a produire une transformation durable des conditions de développement des
projets (compétences, mise en réseau, culture du travail par projet...).

Pour réaliser son ambition, Nahiti déploie ainsi un mécanisme qui non seulement intervient
en soutien a P'innovation, mais est en lui-méme innovant en termes de méthodologie et
de conception. La démarche repose en effet sur une volonté de réaliser un passage a
I’échelle : déclencher une démultiplication de la portée et de I'impact des dispositifs existants
et, dans certains cas, donner le dernier “coup de pouce” permettant aux nombreux porteurs de
projets innovants du territoire de déployer leur créativité et leurs solutions. Concrétement,
Nahiti mettra en place deux Volets d’action :

1. Sensibilisation et formation a I'innovation

2. Soutien a 'émergence et au développement de projets innovants et de start-up
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APPEL A PROJETS PLAN INNOVATION OUTRE-MER - Note descriptive - Université de la Polynésie
francaise/RESIPOL+ - projet Nahiti

11 Interface monde académigue | monde
socio-économique et sensibilisation

1.2. Formation communauté académigque &
communauté écanomique valorisation et
partenariats
Volet 1: Sensibilisation et
formation a linnovation 1.3 PEPITE N&fal : Péle Etudiant pour
I'Innovation, le Transfert et
'Entrepreneuriat en Polynésia francaise

2.1. Ouverture des éguipements
sclentifiques & I'4chelle du territoire

2.2, Expertise financiére et aide au
montage du Business Plan

2.3. Veille ciblée et assistance au montage

Volet 2 : Soutlen & 2
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I'émergence et au
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2.5. Expertises juridiques et technigues
spécifiques
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bénéficiaires de Faccompagnement intensif
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Figure 8 : Structure du projet Nahiti

Ces deux volets sont complémentaires :

e le Volet 1 doit faire naitre I’envie d’entreprendre, et permettre I'acquisition d’un socle
de compétences facilitant 'émergence de projets tels qu’ils seront accompagnés au
sein du Volet 2 ;

e symétriquement, les porteurs de projets accompagnés au sein du Volet 2
proposeront des actions de formation et/ou de sensibilisation déployées dans le
Volet 1, sous des formes adaptées a leur activité : visite de sites, offre de stages, voire
formation professionnelle ou participation a la co-construction des formations, dans
une logique de boucle d’apprentissage et de retour vers la communauté.

Les différents instruments proposés seront mis a disposition d'une communauté large de
bénéficiaires sur le territoire, allant au-dela de la communauté RESIPOL+ : lycéens,
étudiants, enseignants-chercheurs, entrepreneurs, partenaires socio-€conomiques. Les
projets innovants visés et soutenus ne seront pas seulement les projets d’innovation
technologique, mais aussi low-tech, innovation frugale, innovation organisationnelle, voire
politique et sociale/sociétale. Une attention spécifique sera portée aux solutions appuyées sur
les savoir-faire traditionnels et / ou celles qui mettent en valeur le patrimoine polynésien®.
Chaque fois que cela sera possible, nous mobiliserons des acteurs locaux pour
l'implémentation de ces actions (recrutements et prestations).

Volet 1 : Formation et sensibilisation

Le manque d’interface entre monde académique et monde privé est une faiblesse souvent
soulignée au sein de I'écosystéme frangais®. En Polynésie francaise, cette caractéristique est
trés prégnante, notamment compte tenu de la fragmentation du tissu entrepreneurial qui

2 Stratégie de spécialisation intelligente : 1.3.2 - Favoriser les solutions issues du croisement entre les
différents domaines d’innovation (technologique, social, organisationnel...) et les savoirs traditionnels.
% Voir le récent rapport : Recherche publique et entreprises : une coopération a renforcer produit par La
Fabrique de I'industrie, 2022.
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complexifie les dispositifs d’interface ; elle présente également un important potentiel de
développement en raison de la petite taille de I'écosystéme qui peut faciliter la mise en
réseau. Le Volet 1 - Formation et sensibilisation aura précisément cette fonction de
préparation des conditions de I'innovation sur le territoire polynésien, en garantissant a la
fois une meilleure connaissance mutuelle des acteurs entre les deux mondes, une meilleure
appropriation des mécanismes concrets de l'innovation par les acteurs académiques et la
diffusion d’'un état d'esprit propre a faire émerger une innovation au service du territoire
(audace, confiance, attitude de résolution de problémes...). |l visera un public allant des
lycéens aux acteurs académiques et aux acteurs économiques et s’articulera autour des
actions suivantes (voir description détaillée dans le Cahier des fiches-actions) :

Action 1.1. : Interface entre monde académique et monde socio-économique visant la
sensibilisation et le renforcement des dispositifs de connaissance mutuelle entre mondes
académique et socio-économique, I'intermédiation et la mise en réseau.

Action 1.2. : Formation de la communauté académique a la création de valeur et de la
communauté économique aux partenariats de recherche & d’innovation :

e formation entrepreneuriat/innovation scientifique & technologique des chercheurs,
enseignants-chercheurs et des doctorants du territoire ;

e formation de la communauté socio-économique aux partenariats de recherche et
d’innovation : contenus pédagogiques, intervention des porteurs de projets
accompagnés par Nahiti comme ambassadeurs entreprises ;

e extension de la formation sur linnovation, en particulier comme source de
développement, vers les élus et les décideurs du territoire en articulation avec le projet
Narua, action 2.1 : Formation des professionnels des administrations publiques et des
communes de Polynésie frangaise. Une interaction en ce sens avec le Syndicat pour
la promotion des communes de Polynésie frangaise sera explorée.

e formation de formateurs pour permettre un modéle en cascade.

Action 1.3. : PEPITE Nafai : Péle Etudiant pour Ilnnovation, le Transfert et
’Entrepreneuriat en Polynésie frangaise, élargi a un continuum bac -3 :

e sensibilisation et formation des professeurs du secondaire et des lycéens ;

e sensibilisation et formation des étudiants ;

e création du PEPITE Nafai avec un périmétre incluant I'ensemble des étudiants du
territoire (dont public BTS), le public FTLV et d’autres publics (ex. : demandeurs
d’emploi) : mise en place du Statut National d'Etudiant Entrepreneur (SNEE), création
d’'un Diplébme d'établissement étudiant-entrepreneur (D2E) en format modulaire,
distanciel et flexible, mise en place d’'une plateforme pédagogique dédiée (LMS),
modules d’entrepreneuriat et d’innovation avancés pour les doctorants et
post-doctorants du territoire, mise en place de la Charte qualité PEPITE et de la
plateforme Pepitizy, acquisition du label. Cette démarche sera conduite en lien étroit
avec le projet Narua, notamment concernant le WP 1.4 prévoyant une formation
entrepreneuriale en licence.
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APPEL A PROJETS PLAN INNOVATION OUTRE-MER - Note descriptive - Université de la Polynésie
francaise/RESIPOL+ - projet Nahiti

Nafai, le nom du PEPITE, construit sur la méme racine Na- (a travers) que
les projets structurants du site, Nahiti, Narua, Nanati, combinée a la racine
Fai, faire, créer. Dans la culture polynésienne, Fai désigne le jeu de ficelles
traditionnel utilisé pour I'éducation des enfants et qui, accompagné de chants,
les conduit a mdrir leurs capacités critiques en démélant des histoires de la
vie quotidienne. Nafai accompagnera ainsi les jeunes du territoire polynésien
dans la construction de leur esprit d’entreprendre, dans leurs capacités a gérer la complexité et a résoudre
les situations auxquelles les confrontera leur parcours personnel et professionnel. Nafai symbolise également le
tissage, les liens créés au sein de I'écosystéme de l'innovation polynésien et de tous les acteurs qui le
composent, sur le territoire et au-dela.

Volet 2 : Soutien a I'’émergence et au développement de projets innovants et de start-up
Le Volet 2 poursuit le positionnement de Nahiti sur la chaine de valeur de I'innovation en
proposant un soutien concret aux porteurs de projets innovants dont 'émergence aura été
favorisée par le Volet 1. Il développe une offre de service mobilisable aux différentes
étapes du projet, de I'idée a I'émergence, au montage et au pilotage / a la valorisation.

BLOCS DE SERVICES MOBILISABLES AUX DIFFERENTES ETAPES DU PROJET

Mise
en Réseau

Infrastructure Expertise & Support

Equipements Hébergement

Montage o :m::g’h'ilqu e._‘:'."': i ‘»

Idée Emergence

Coaching Formations
/‘l"‘ Interface secteur
‘- académique ﬁ‘
=l B E——.
= FLELT)

SOCLE COMMUN

Figure 9 : L'offre d’'accompagnement proposée dans le Volet 2

Les actions déployées répondent directement au besoin diagnostiqué lors de la phase de
diagnostic, et qui émergent également d’'une analyse des projets soumis a ’AMI POLYNNOV :
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APPEL A PROJETS PLAN INNOVATION OUTRE-MER - Note descriptive - Université de la Polynésie
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& @ o o & & & & 5 o *"‘ & &
& & Q,ot’ @é’\ & & & & o & & \e_é?) & ‘§<@
& v“? Qég 3 f@’ e & &Gp A & & & & F
- 3 -F & )
s 2 o S B I i «* s # b"f P
@‘s‘p Q'*SP o Psf'g é@‘b \\é' £ o &
)
'Sé\ ? @é’@ 9@@ & v?f
o
P & & R &

Figure 10 : Besoin d’accompagnement exprimé par les candidats au Programme POLYNNOV

Action 2.1. : Ouverture des équipements scientifiques a I’échelle du territoire, y compris
aux acteurs privés, avec une possibilité d’hébergement de start-up pour les porteurs de
projets issus de la recherche conduite dans les laboratoires. Cette démarche incluera la mise
en place d’'une plateforme de mise en relation co-construite avec des prestataires du territoire
polynésien. En plus de sa capacité a offrir des possibilités de R&D aux acteurs isolés, cette
action permettra un meilleur ciblage des investissements a venir pour 'ensemble des acteurs
de la recherche publique sur la base d’'un diagnostic partagé a I'échelle territoriale.

Action 2.2. : Expertise financiére et aide au montage du Business Plan, en s’appuyant sur
les expertises clés des partenaires : financement d’études de type pré-instruction par un
cabinet spécialisé, d’études flash/études de marché, accés privilégié a des tickets SATT,
incubateurs et accélérateurs locaux et nationaux partenaires. Des conseils seront proposés en
termes de recherche de financements adaptés au contexte polynésien. Une cartographie des
dispositifs de financements adaptés au territoire sera conduite, et des mises en relation seront
facilitées avec les organismes financeurs (Sofidep, Banque de Tahiti ou de Polynésie p. ex.).

Action 2.3 : Veille ciblée et assistance au montage des réponses aux AaP issus
notamment du Pays et de I'Etat, de la French Tech Polynésie et du réseau Central, de
BPIFrance, de France 2030, de 'ANR, des fonds européens, du programme Horizon Europe,
des financements ouverts aux projets polynésiens (ex. : Programme BEST, Fonds
Pacifique...). Cette veille et cet accompagnement seront adressés aux porteurs de projets
accompagnés dans le cadre de Nahiti, mais ils serviront également a la pérennisation du
dispositif lui-méme, en identifiant des Appels a projets relatifs a la structuration des
écosystémes d’innovation. Cette démarche sera conduite a travers le développement d’'une
ingénierie de projet mutualisée a I'échelle de RESIPOL+ (voir encadré ci-dessous).

Action 2.4 : Soutien juridique a la protection et a la valorisation de la propriété
intellectuelle : Soutien a la protection, a la valorisation, a I'exploitation et au transfert de la
propriété intellectuelle en réponse a un besoin exprimé, a des spécificités relatives a ces
enjeux en contexte ultra-marin et notamment en Polynésie (la propriété intellectuelle étant une
prérogative du Gouvernement de la Polynésie frangaise), et a une rareté des expertises
disponibles sur le territoire. Dans ce cas également, cette démarche sera conduite a travers le
développement d’'une ingénierie de projet mutualisée a I'’échelle de RESIPOL+.
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Action 2.5 : Expertises juridiques et techniques spécifiques, p. ex. aide a la création de
société (choix des statuts conformément a la réglementation polynésienne), normes
applicables a la fiscalité polynésienne, certification aux normes CE ou ISO, protocoles
Nagoya, APA.

Action 2.6 : Sélection des projets de fort impact bénéficiaires de I’'accompagnement
intensif POLYNNOV selon une méthodologie consolidée et éprouvée lors de la phase
d’ingénierie (voir documentation du processus en annexe). Le processus sera reconduit tous
les deux ans.

Linscription du travail de conception-préfiguration du PEPITE Nafai réalisé en phase d’ingénierie et du travail a
venir de mise en ceuvre de l'action est une condition de réussite du dispositif Nahiti dans son ensemble, a
travers un ensemble d’interactions complémentaires :

Le PEPITE Nafai bénéficiera de la montée en compétence des acteurs locaux sur les questions
d’entrepreneuriat et d’'innovation (action 1.2) permettant de faciliter 'engagement des chefs d’entreprise et
des enseignants-chercheurs dans le mentorat des étudiants ayant obtenu le Statut National d'Etudiant
Entrepreneur en Polynésie francaise.

Les porteurs de projets accompagnés dans le cadre du programme POLYNNOV prendront part a
certaines actions du PEPITE a destination des étudiants-entrepreneurs (actions de sensibilisation,
témoignages et success story, mentorat, etc.).

L'inscription du PEPITE dans le projet plus global de structuration de I'écosystéme d’innovation facilitera
les partenariats forts mais simplifiés via les réseaux mutualisés du consortium. L’'intermédiation avec
le Coordonnateur National du Plan Esprit d'Entreprendre au niveau du MESR a par exemple été pilotée par
le Délégué Territorial a la Recherche et a la Technologie dans le cadre de Nahiti. Les rencontres avec les
PEPITE Reéunion et Nouvelle-Calédonie ont été réalisées par la French Tech Polynésie et la CCISM. Les
partenariats avec le PEPITE Languedoc-Roussillon et I'|AE de Montpellier s’inscrivent dans I'accord-cadre
mis en place entre 'UPF et I'Université de Montpellier.

La structuration de la gouvernance du consortium lors de la phase de réponse a ’AaP PIOM
renforce la participation de certains acteurs, notamment le Gouvernement de la Polynésie francaise
(Direction Générale de I'Education et des Enseignements, DGEE) et la CCISM. Le PEPITE Nafai sera en
effet un dispositif de sensibilisation et d'accompagnement a I'esprit d’entreprendre pour I’ensemble des
étudiants de la Polynésie frangaise. Le portage en partenariat envisagé avec la CCISM permettra de
faciliter le lien aux étudiants de I'Ecole de Commerce de Tahiti et aux principaux acteurs économiques
(événements, mentorat). Le Diplome d'Etudiant Entrepreneur (D2E) sera porté par 'UPF. La CCISM
pourra participer a la création du D2E voire co-porter ce nouveau diplédme, permettant ainsi d’accroitre son
accessibilité pour I'ensemble des publics titulaires du baccaluaréat souhaitant engager une démarche
entrepreneuriale (étudiants, FTLV et publics spécifiques). Le partenariat avec la DGEE permettra de
toucher 'ensemble de I'enseignement supérieur public hors Université (BTS).

L'acces facilité a terme (année 3) au programme POLYNNOV permettra également d'accélérer les
maturations technico-économiques des programmes de recherche conduits sur le territoire impliquant des
doctorants ou post-doctorants et, in fine, de favoriser I'innovation en accélérant le transfert ou I'incubation
de startup deeptech issue de la Recherche.

Focus sur le programme POLYNNOV

Bien que Nahiti place son centre stratégique sur la structuration du systéme d’innovation, il
s’incarne a titre essentiel dans des projets, qui deviennent le champ d’application d’un
dispositif pensé a un niveau structurel. C’est dans ce but qu’a été mis en place le Programme
POLYNNOV, destiné a détecter un premier cercle de projets de fort impact bénéficiant d’'un
acces fléché et intensif au dispositif mis en place par Nahiti. La démarche de formation et
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d’accompagnement aux projets innovants sera ainsi conduite selon un double périmétre : un
périmétre large, via une ouverture du dispositif a I'ensemble des usagers du territoire
polynésien (étudiants et éléves, porteurs de projets, entrepreneurs, public FTLV) ; et un
périmetre resserré, via le Programme POLYNNOV d’accompagnement proposé a une
cohorte d’'une dizaine de porteurs de projets sélectionnés pour leur potentiel de fort
impact, avec renouvellement tous les deux ans. A ce titre, le programme POLYNNOV ne
fait pas en tant que tel I'objet d’'une fiche-action en tant que telle (document A3), car il
correspond a une intensification de I'offre de services proposée dans les actions 2.2 a 2.5%.

Plan d'Innovation OQutre-Mer

SERESIPOL

Sensibilisation/
formation/soutien
alinnovation

Programme
Polynnov

Figure 11 : Inscription du Programme POLYNNOYV dans le projet Nahiti

Conformément aux échanges conduits avec la Banque des Territoires, la premiére sélection
de ces bénéficiaires a été une priorité lors de la phase d’ingénierie, de fagon a garantir que la
sphére d’application du dispositif Nahiti soit constituée dés le lancement du projet. Pour cela,
nous avons conduit un Appel a Manifestation d’Intérét évalué par un Jury d’experts reconnu
au plan national, et documenté en annexe. Ce processus a donné lieu a 20 candidatures, pour
une sélection finale de 10 projets innovants qui seront les premiers bénéficiaires de
'accompagnement intensif dés le lancement du projet.

Les projets innovants sélectionnés seront les bénéficiaires privilégiés d’une offre de
service d’accompagnement sur deux ans correspondant a une intensification du dispositif
prévu au sein du Volet 2 de Nahiti, sous forme de blocs de service mobilisables aux
différentes étapes de leur projet. Une convention individualisée sera établie avec chaque
projet de fagon a définir un offre a la carte en fonction du besoin d’accompagnement exprimé.
Dés la deuxiéme levée, le nombre de porteurs de projets accompagnés montera en
puissance en intégrant non seulement les lauréats de [I'AMI, mais aussi les
étudiants-entrepreneurs du PEPITE Nafai (Action 1.3.) ainsi que les porteurs de projets
lauréats de I’Appel RIP? émis par le Gouvernement de la Polynésie frangaise nécessitant
une maturation technico-économique. Le lancement de ce Programme deés le début du projet
joue le réle de preuve de concept, permettant a la fois :

e de tester et d’adapter [I'efficacité du dispositif : consolider [Ioffre
d’accompagnement aussi bien intensif (pour les futures cohortes du Programme)
qu’élargi a 'ensemble des porteurs de projets du territoire ;

e de démontrer le fort potentiel de projets innovants sur le site, les projets ayant été
sélectionnés par un Jury d’experts de haut niveau et indépendants dont l'activité se
déploie a I'échelle nationale ;

e de contribuer a la dynamique d’innovation créée autour du consortium,

% Dans l'annexe financiére, le budget alloué au Programme est intégré dans la budgétisation des
actions 2.2 a 2.5.
27 “Recherche et Innovation : Partenariat Public — Privé pour Preuve de concept”.
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notamment a travers I'importante communication réalisée autour de I'AMI (webinaire
d’information, diffusion sur les sites et réseaux sociaux des partenaires) ;

e de garantir le lien des projets accompagnés avec les 6 thématiques de I’Appel
Plan Innovation Outre-Mer, puisque les projets candidats devaient obligatoirement
s’inscrire dans au moins une d’entre elles.

Concernant ce dernier point, les Figures 12 et 13 ci-dessous présentent les principales
thématiques ayant émergé de ces projets, qui sont tout a fait cohérentes avec les
spécialisations identifiées plus haut pour la R&l du site, avec en particulier une forte
prévalence de la thématique “Préservation et valorisation des ressources naturelles”, a
la fois au plan des thématiques choisies et de I'analyse des mots-clés des projets :
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Figure 13 : Nuage de mots réalisé a partir des mots-clés
des projets sélectionnés dans le cadre de 'AMI
POLYNNOV

Figure 12 : Répartition des projets candidats a 'AMI
POLYNNOQV selon les 6 thématiques de I'’Appel PIOM
(N.-B. : plusieurs réponses possibles)

Liste des projets sélectionnés -
Programme POLYNNOV

e NATIVE REO/SPEAKERS : Plateforme en ligne pour 'enseignement des langues et cultures minorées

e TE’AUTE : Préservation et valorisation des principes actifs de I'hibiscus ‘Aute : produits cosmétiques de
luxe, produits agroalimentaires et nutraceutiques

e HOLOPOL : Formation des jeunes et des pécheurs lagonaires aux techniques d’aquaculture
d’holothuries respectueuses de I'environnement, avec perspective de valorisation économique

e PM.PF : Utilisation du SWAC (systéme de climatisation par eaux profondes) de I'hétel The Brando a
Tetiaroa pour permettre une culture en haute mer d’algues, a des fins de valorisation

e EFTM : Fabrication de haubans de voilier en fibre textile Dyneema, et développement d’'un modéle
d’accroches a fort tonnage dans la méme fibre textile

e FARATEA : Modéle d’aquaculture durable en alimentation et aquariophilie aboutissant a une filiere
d’export de chair de bénitiers

e BIOPLATES : Développement de collecteurs en polymeéres biodégradables pour la collecte d'huitres
perlieres

e KIT NINAMU SOLUTIONS : Kit de compostage de déchets collectif, couplé d’un kit de création d’'un
potager de légumes et fruits locaux avec offre de formation

e BIOBASE TAHITI : Développement de papiers et emballages biodégradables en fibre végétale locale
(bananier, canne a sucre, coco, ananas,...)

e FENUALG : mise en place d'une filiere des algues polynésiennes en exploitant I'algue brune
proliférante Turbinaria ornata pour produire des biostimulants, biomatériaux et produits cosmétiques et
cosméceutiques a haute valeur ajoutée.
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Modéle économique, impact, coopération et répartition de la propriété intellectuelle

La premiéere volonté de Nabhiti est d’étre au service de l'innovation sur le territoire. Il n’y a donc
pas de modéle économique au sens de dégagement d’'une marge pour le porteur de projet. La
priorit¢ en termes de modéle économique est la soutenabilité du dispositif avec
auto-financement a terme - nous présentons la stratégie adoptée en ce sens en section 7.

Impact attendu
La mise en ceuvre de Nahiti opérera une transformation profonde du déploiement et de la
culture de I'innovation en Polynésie francaise, notamment a travers :

e une évolution de la culture de I'innovation a partir de la base ;

e un renforcement des capacités des acteurs institutionnels pour identifier des
priorités et éviter les logiques de saupoudrage ;

e un dépassement des modes de travail en silo, autour d’'un projet qui, pour la
premiére fois, implique un partage de moyens a I'échelle du territoire ;

e |a création de ponts entre les différents mondes (académique, économique...) ;

e un impact économique mesurable : création de start-up, création d’emploi,
commercialisation de produits et de services, pénétration de nouveaux marchés ;

e une contribution réelle a la croissance de I’économie locale et a la compétitivité
des entreprises polynésiennes a l'international ;

e un meilleur alignement entre les besoins du marché en compétences et les
formations proposées sur le territoire ;

e un dispositif inclusif, aussi bien sur le plan territorial (pénétration sur les cinq
Archipels) qu’en termes de genre et d’accessibilité aux publics fragiles (p. ex. :
ouverture a des publics en rupture) ;

e un renforcement des initiatives existantes de partage des moyens et des
compétences (génération d’'une masse critique) ;

e une participation des organismes financeurs qui permettra de les sensibiliser et
d’accroitre leur propension a soutenir I'innovation, voire a y former leur personnel ;

e un renforcement de I'impact, de la visibilité et de I'attractivité internationales pour
innovation en Polynésie francaise ;

e |a mise en place de dispositifs pérennes de déploiement et de montée en puissance,
en particulier a travers [linstallation d'une gouvernance structurante pour
I’écosystéme de I'innovation.

Nahiti 2025... et aprés ?

La demande de financement relative au projet Nahiti est prévue sur 3 ans, avec un calendrier
resserré exprimant la volonté d’exercer un effet-levier. Mais Nahiti en tant que dispositif a
vocation a exister et a croitre de fagon pérenne, a travers une intégration et une
institutionnalisation articulées de fagon organique au projet du territoire, et en particulier
a la Stratégie de spécialisation intelligente pensée a Horizon 2030. Le modéle prévu pour la
pérennisation du projet en termes de financement est présenté dans la partie 7 du présent
document. En termes institutionnels, un groupe de travail sera mis en place dés I'année 1 au
sein du Comité de pilotage du projet pour préparer la transition de Nahiti depuis le mode
projet (mise en place du dispositif) vers le mode institutionnel (intégration organique
aux dispositifs en place sur le territoire).
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4/ Evaluation du projet

Indicateurs et cibles

Description de I'indicateur Cible a 3 ans

Volet 1 : Sensibilisation et formation a I'innovation et a I'entrepreneuriat

Nombre d’événements d’interface organisées par an 5
Nombre de rencontres doctorants - entreprises par an 2
Nombre de collaborations doctorants-entreprises contractualisées par an 3
Nombre de partenariats conclus suite a la démarche d’intermédiation par an 5

Nombre de formations EC et chercheurs par an et nombre de participants

2/ 15 participants

Nombre de formation entrepreneurs par an

2/ 15 participants

Nombre de formation de formateurs et de chargé d’affaires par an

2/ 15 participants

Nombre de contenus pédagogiques produits par an

3

Nombre de lycées participant au dispositif de sensibilisation

5 (initialement 2)

aux équipements

Nombre d’étudiants ayant acquis le Statut National d'Etudiant Entrepreneur (SNEE) 35
Délivrances du D2E par an 10
Nombre de modules entrepreneuriat et innovation délivrés par an 10
Nombre de participants au Concours de sensibilisation a I'esprit d’entreprendre 50
Volet 2 : Soutien a I'’émergence et au développement de projets innovants et de start-up

Nombre d’équipements scientifiques inscrits sur la plateforme partagée et nombre de demandes d’accés 50/15

Nombre de porteurs de projets accompagnés au titre du Programme POLYNNOV

10 tous les 2 ans

Nombre de porteurs de projets accompagnés au titre du dispositif élargi 30 par an
Nombre de demandes d’expertises techniques / expertises Pl par an 15
Nombre de demandes d’accompagnement au montage financier par an 15

Nombre de start-up créées

3 a5sous 3ans

Nombre de brevets déposés

3 ab5sous 3ans

Nombre de savoir-faire, de logiciel, de marque, de dessins et modéles déposés

5 a 7 sous trois ans

Nombre de produits / services mis sur le marché

3 a5sous 3ans

Nombre d’entreprises hébergées au sein de RESIPOL+ 1a3
Nombre de projets déposés sur des AaP compétitifs par an 15
Nombre de projets financés par des institutions partenaires par an 3ab
Indicateurs communs aux deux volets

Proportion de femmes parmi les bénéficiaires du dispositif 50 %
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Proportion de bénéficiaires du dispositif basés en dehors de Tahiti-Moorea 20 %
Nombre de nouvelles institutions associées en Polynésie francaise 5 sous 3 ans
Nombre de nouvelles entreprises associées hors Polynésie frangaise 5 sous 3 ans

Table 2 : Indicateurs de suivi du projet

Systéme d’évaluation et d’amélioration continue

Le suivi du dispositif dans une démarche d’amélioration continue sera conduit par le Chef de
projet recruté spécifiquement. |l sera secondé par le responsable qualité recruté pour le projet
Narua, avec pour mission d’adapter et d’augmenter la liste des indicateurs clés, de
collecter les indicateurs clés auprés des partenaires du projet et de mobiliser les outils
pertinents de suivi et de pilotage (tableaux de bord). Il sera également chargé du suivi de la
réalisation du projet : conformité avec le calendrier initial, respect du plan de financement. Il
sera chargé de la prévention, de la détection et du suivi des risques. Il produira un
rapport semestriel qui sera transmis au Comité de pilotage du projet ainsi qu’au Comité
d’orientation stratégique. Le suivi de I'impact du projet sur I'insertion professionnelle au sein
du territoire sera conduit en collaboration avec le Service de ’Emploi de la Formation et de
Insertion professionnelles (SEFI) qui dispose d’importantes capacités statistiques a
I'échelle du territoire. Des études ciblées par secteur pourront étre conduites, par exemple en

collaboration avec le CMQ “Tradition de I'accueil et du partage en Polynésie francaise”.

Risque identifié

Mesure préventive / corrective

R1. Manque de cohésion au sein du consortium - Nahiti
est le premier projet structurant conduit au sein de
RESIPOL+, et il a vocation a répondre a une difficulté de
I'écosystéme d’innovation polynésien a se structurer. Il est
donc possible que Nahiti ressente lui-méme les effets de ce
déficit de coordination des acteurs.

La cohésion autour du projet s’est renforcée tout au long de
la phase d’ingénierie, qui a permis la mise en place de la
gouvernance du projet et une interaction structurante du
consortium RESIPOL+. Pendant le déploiement du projet,
I'accent mis sur la qualité de la gouvernance et du pilotage
garantira la forte coordination des parties.

R2. Effets de la crise économique et/ou d’une nouvelle
crise sanitaire - Compte tenu de sa multi-insularité, la
Polynésie francaise serait particuliérement affectée par une
reprise de la crise sanitaire ralentissements, voire
interruption de certains services qui pourraient en particulier
occasionner un délai dans la mise en place du dispositif. La
crise économique consécutive a la crise sanitaire pourrait
par ailleurs affecter les capacités des partenaires en termes
de pérennisation des financements.

La Polynésie frangaise est un territoire résilient et coutumier
des nécessités d’adaptation. Le Comité de pilotage du Projet
(voir section 3.2) sera en capacité de mobiliser les acteurs
en recourant aux outils adaptés.

La sécurisation de la pérennisation de Nahiti au-dela du
financement PIA a été une priorité du Comité de pilotage
dés la phase d’ingénierie, et les dispositifs prévus en ce
sens sont décrits dans la section 7 du présent document.

R3. Effet d’attraction Tahiti / Moorea et manque de
pénétration du programme dans les autres archipels -
Comme indiqué dans le diagnostic, Tahiti et Moorea tendent
a centraliser I'activité économique polynésienne. Ce constat
est renforcé par le fait que lintégralité des projets soumis
dans le cadre du Programme POLYNNOV sont portés par
des acteurs localisés a Tahiti, ce qui alerte sur le risque
d’une polarisation du dispositif.

La diffusion des actions du projet au sein des différents
archipels sera garantie par une forte mobilisation des
réseaux locaux, et notamment par les antennes CCISM
localisées dans les iles polynésiennes ainsi que par ses
actions de permanence et de tournée locale. La diffusion
sera renforcée par I'appui des 5 Archipels connectés. Une
interaction en ce sens avec le Syndicat pour la promotion
des communes de Polynésie frangaise sera explorée.

Table 3 : Analyse de risques
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5/ Gouvernance et pilotage

Dés sa conception en phase AMI du PIOM, Nahiti été le fruit d’'une démarche concertée du consortium
RESIPOL+ avec pour chef de file ’'Université de la Polynésie frangaise. Lors de cette phase d’Appel a
Projets, il a semblé naturel de reconduire cette structuration, qui facilite le pilotage du projet compte tenu des
capacités d’intégration entre la gouvernance de Nahiti et celle du consortium RESIPOL+, dans une
démarche de structuration réciproque dont les effets positifs se sont confirmés lors de la phase d’'ingénierie.

L'Université de la Polynésie frangaise présente en outre une légitimité a porter le projet liée au réle qu’elle joue
sur le territoire en termes de structuration de la formation et de la recherche autour de l'innovation, en tant que
seule université publique en Polynésie francgaise. Elle dispose enfin des capacités techniques et RH requises
pour la gestion d’un projet complexe financé sur fonds France 2030.

Le projet Nahiti n’en est pas moins essentiellement partenarial et collégial. Tous les membres de RESIPOL+
ont été parties prenantes de sa conception et le seront de son développement. Les collectivités territoriales
(Gouvernement de la Polynésie frangaise et Haut-Commissariat) sont fortement impliquées dans son
déploiement. En particulier, I'articulation organique mise en place avec la Stratégie de spécialisation intelligente
implique une inscription directe du projet dans la stratégie d’'innovation du Pays.

C’est pourquoi, comme indiqué plus haut, un groupe de travail sera mis en place dés I'année 1 au sein du
Comité de pilotage du projet pour préparer la transition de Nahiti depuis le mode projet (mise en place du
dispositif) vers le mode institutionnel et pérennisé (intégration organique aux dispositifs du territoire).

Modéle de gouvernance

Les objectifs de Nahiti ne peuvent étre atteints que si le soutien plein et entier des
différents profils d’acteurs impliqués est assuré : partenaires académiques, collectivités
territoriales, représentants des entreprises. Le modéle de gouvernance a été élaboré dés la
phase AMI, et installé durant la période d’ingénierie’®, de sorte qu'il est d’ores et déja
opérationnel, avec une habitude consolidée de travailler ensemble.

“"'f“'—.mm . Comitéde

pilotage Nahiti

Figure 14 : La gouvernance de Na&hiti - vision d’ensemble

1. Conseil Recherche et Innovation de RESIPOL (élargi aux partenaires
socio-économiques)

Composition : Comme défini dans I’Accord présidant a la création du Consortium RESIPOL
(2018), le Conseil Recherche & Innovation de RESIPOL comprend un représentant de chacun
des six Membres fondateurs (UPF, CNRS, Ifremer, ILM, IRD, Univ. de Californie-Berkeley),
ainsi que le Délégué Territorial a la Recherche et a la Technologie (DTRT) et le Délégué a la

% |_a composition du Comité d’orientation stratégique sera validée en phase de lancement.
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Recherche de la Polynésie frangaise, avec chacun une voix délibérative.

= Le Conseil Recherche et Innovation de RESIPOL dispose de la vision d’ensemble sur
le Projet, et sur son inscription dans la stratégie du Consortium.

2. Comité de pilotage de Nahiti
Composition : 7 membres avec chacun une voix délibérative, définis de la fagon suivante
et devant représenter 'ensemble des profils clés impliqués dans le Projet :

e 1 représentant de PUPF, en tant que chef de file du projet (personnalité morale de
RESIPOL, interlocuteur de la Banque des Territoires, récipiendaire des fonds,
responsable de la gestion du Projet) ;

e le Gouvernement de la Polynésie frangaise, représenté par la Délégation a la
Recherche, sous la tutelle du Ministére de I'’Agriculture et du Foncier, en charge du
Domaine et de la Recherche, qui assure l'interface avec les autres Ministéres,
Directions et Services impliqués dans le projet)® ;

e le Haut-Commissariat a la République en Polynésie frangaise, représenté par le
Délégué Territorial a la Recherche et a la Technologie (DTRT) ;

e 2 représentants des partenaires académiques/organismes de recherche (CNRS,
Ifremer, ILM, IRD, Université de Californie-Berkeley) ; chacun de ces représentants
dispose d’'une voix propre au sein du Comité de pilotage, afin d’assurer une
représentation proportionnelle a leur engagement, ainsi qu’'une alternance adaptée,
garantissant I'équilibre annuel de la représentation de chaque partenaire ;

e 1 représentant de la CCISM ;

e 1 représentant des partenaires socio-économiques (Cluster Maritime de Polynésie
francaise, French Tech Polynésie).

Le Comité de pilotage de Nahiti est présidé par le représentant de I’'UPF, en tant que chef
de file, qui dispose d’'une voix prépondérante en cas d’égalité lors d’'un vote (p. ex. en cas
d’abstention ou d’absence d’'un membre). Il se réunit sur convocation de son président
une fois tous les trois mois. Le président établit 'ordre du jour de chaque séance qui est
porté a la connaissance de tous les membres du Comité de pilotage au moins dix jours a
I’avance, accompagné des documents préparatoires a la réunion. Cette période permet aux
partenaires académiques et aux partenaires socio-économiques respectivement de se
rencontrer pour établir leurs positions communes et le cas échéant, de valider certains
points avec leur Siége. Lors de cette rencontre, les partenaires académiques et les
partenaires socio-économiques décident respectivement de leurs représentants lors de
cette session du Comité de Pilotage, de facon a respecter I’équilibre annuel de la
représentation de chaque partenaire, tout en tenant compte des disponibilités des parties®.

Fonctionnement du Comité de pilotage de Nahiti :
e Se réunit une fois tous les trois mois.
e Est décisionnel sur les questions liées au Projet Nahiti.
o Définit et pilote la stratégie du projet, la feuille de route, I'allocation des ressources, la
pérennisation au-dela du financement, le suivi des indicateurs de réalisation
(conformité a la feuille de route), et celui des indicateurs de résultats et d'impact.

2 Des liens importants de collaboration seront en particulier établis avec le Ministére de ’Education et
de la Modernisation de I'administration, en charge du Numérique (notamment : Direction
Générale de I'Education et des Enseignements), et avec le Ministére des Finances et de
I’Economie, en charge de I'Energie, de la Protection sociale généralisée, de la Coordination de I'action
gouvernementale et des Télécommunications (notamment : Direction Générale des Affaires
Economiques).
% N.-B. : L'ensemble des membres du consortium peuvent siéger aux réunions. Le principe de la
représentation tournante est cependant appliqué pour les votes.
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e Fournit le cadre relatif a la sélection des projets du Programme POLYNNOV.

e Rend compte au Conseil Recherche et Innovation de RESIPOL.

e Prépare la transition de Nahiti depuis le mode projet (mise en place du dispositif) vers
le mode institutionnel (intégration organique aux dispositifs en place sur le territoire) via
un groupe de travail mis en place en année 1.

IRD

CHRS ~ . CCISM
fremer

ILM
uce

—p Représentation fixe

P 3 ||r-|‘.|l""|\"|f.|'.:.II' tournante
Figure 15 : Gouvernance de Nahiti - focus sur le Comité de pilotage

3. Groupe projet opérationnel

e [Est désigné par les membres du Comité de pilotage de Nahiti.

e Peut mobiliser des personnes clés au sein des institutions partenaires (par exemple :
au sein des Services de valorisation des partenaires).

e Assure le suivi opérationnel du projet (mise en ceuvre des décisions).

e Se réunit une fois par mois avec un ordre du jour opérationnel.

e Est coordonné par le Chef de Projet, qui assure également I'interface avec le Comité
de pilotage de Nahiti.

Un référent pour chaque Volet sera choisi parmi les partenaires RESIPOL+.

4. Conseil d’orientation stratégique
Ouvert sans limite de membres, a I'ensemble des institutions soutenant le Projet et/ou
bénéficiaires de celui-ci. Comprend notamment :

e les partenaires actuels de RESIPOL hors périmétre Nahiti souhaitant étre impliqués ;

e les acteurs associés métropolitains, régionaux et internationaux (p. ex. : Communauté
du Pacifique, partenaires sur la région Nouvelle-Zélande) ;

e les Ministéres du Pays en charge de lagriculture, des ressources marines, de
I'éducation) et leurs services intéressés au projet ;

e les organisations et structures tierces du territoire ayant manifesté leur intérét pour le
projet (p. ex. : Sofidep, Socredo, Invest In Pacific, Banque de Tahiti, Banque de
Polynésie, Linkinnov, SAS BRIGAD) ;

e |es organisations associées aux autres projets structurants du site, notamment celles
qui soutiennent le projet Narua.

Le Conseil d’orientation stratégique se réunit une fois par an. Il a un réle consultatif et non
décisionnel : orienter la stratégie et I'évolution du projet. Il regoit des informations sur
'avancement du Projet de la part du Comité de pilotage du Projet, et rend compte de ses
travaux au Conseil Recherche & Innovation de RESIPOL. Il permet en particulier 'association
des bénéficiaires et usagers a la réflexion sur le suivi et I'amélioration du dispositif.

Le Conseil d’orientation stratégique sera mis en place dés le lancement du projet, a travers
une sollicitation des organisations ayant manifesté leur intérét pour le projet et/ou pour les
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projets apparentés (notamment Narua).

Ressources humaines dédiées a la conduite du projet

Le pilotage de Nahiti sera assuré par un Chef de projet qui assurera l'interface entre les
instances de gouvernance du projet (Conseil Recherche et Innovation de RESIPOL Comité
de pilotage, Groupe projet opérationnel, Conseil d’orientation stratégique), I'interface entre les
partenaires du projet et leurs services, ainsi que la coordination générale des axes du
projet. Il coordonnera les réunions du Groupe projet opérationnel et interviendra en
support aux réunions du Comité de pilotage. Il sera responsable de la bonne exécution
de I'ensemble des actions du projet et supervisera la démarche qualité conduite par le
responsable qualité recruté pour le projet Narua dont la mission incluera le suivi qualité de
Nahiti. Il garantira la coordination entre Nahiti et les autres projets structurants du site
(Archipels connectés, Narua, Stratégie de spécialisation intelligente). Il coordonnera la
communication autour du projet en lien avec les services des partenaires, de facon a
garantir notamment la diffusion et la pénétration du dispositif dans les cinq archipels.

Le diagnostic conduit en phase d’ingénierie a fait apparaitre un déficit de compétences expertes locales pour
le déploiement des actions du Volet 2 : Soutien a 'émergence et au développement de projets innovants et de
start-up. Certaines ressources existent mais de maniére externe, par exemple au sein des équipes des services
innovation, partenariat, valorisation et transfert des Organismes nationaux de recherche membres du
consortium. Par ailleurs, le manque de taille critique limite la possibilité pour les différents acteurs du consortium
de recruter localement une ressource experte.

Ce probléme se pose également du cboté des acteurs socio-économiques, notamment la French Tech
Polynésie, ou encore la CCISM qui accompagne de jeunes porteurs de projet ressentant la nécessité d’'un
accompagnement expert, mais pour qui le dimensionnement du besoin au regard du recrutement d’un poste
expert pose question. Des modeéles ultra-marins comme le Pdle innovation de 'ADECAL, doté de plusieurs
chargés d'affaires, confirment I'importance de développer davantage encore les ressources locales
d’accompagnement, notamment sur le niveau expert (accélération), et démontrent I'effet-levier de ces
démarches.

Suite a ces différents constats, il a été proposé de recruter deux postes mutualisés cofinancés de maniére
distribuée au sein du consortium. Cette logique de cofinancement distribué permettra, a terme, de faciliter
une possible pérennisation de ces fonctions clés dans I'écosystéme local (répartition distribuée de I'effort).

1. Poste mutualisé a I’échelle de RESIPOL+ : chargé d’affaires confirmé en ingénierie contractuelle,
valorisation de la recherche, propriété intellectuelle et ingénierie de projet

Pour réaliser les actions 2.3 a 2.5 (veille et accompagnement AaP, expertises ciblées PI, valorisation, expertises
juridiques et techniques), le consortium RESIPOL+ a décidé de mettre en place un dispositif innovant de poste
d’accompagnement mutualisé, co-financé par les institutions de recherche membres du consortium (UPF,
CNRS, Ifremer, ILM, IRD). Ce poste mutualisé interviendra en étroite collaboration avec la Direction de
'Innovation et des Partenariats de I’'Université de Montpellier (DIPA), qui se traduira par deux séjours d’un
mois par an au sein de la DIPA, avec un effet-levier considérable sur la valeur ajoutée de cet accompagnement
(appui sur une expertise consolidée et montée en compétence interne). Compte tenu de la distribution des
cofinancements également répartie sur les ONR, le poste mutualisé aura également en charge l'interaction avec
la direction du partenariat et du transfert pour I'innovation de I'lfremer, les délégations régionales Occitanie et
fle-de-France ainsi que la direction nationale du CNRS et le service innovation et valorisation du Département
mobilisation de la recherche et de l'innovation pour le développement (DMOB) de I'IRD, permettant ainsi de
mieux activer encore ces ressources centralisées (économie d’échelle) au service des projets de transfert et
des collaborations de recherche et d’innovation locaux.
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Ce dispositif aura un effet fortement structurant sur la cohésion du consortium RESIPOL+ et sur sa capacité a
conduire des projets en commun.

2. Poste mutualisé c6té socio-économique avec I'UPF et a I’échelle du consortium RESIPOL+ :
chargé d’affaires confirmé en accompagnement d’entreprises innovantes, propriété industrielle
et ingénierie de projet

Pour réaliser les actions 2.2 a 2.4 (expertise financiére et aide au montage du Business Plan, veille et
accompagnement AaP, expertises ciblées PIl), le consortium a décidé de mettre en place un dispositif innovant
de poste d’accompagnement mutualisé, co-financé par I'UPF. Ce poste mutualisé interviendra en étroite
interaction avec les différents services de la CCISM (p6le entreprises, incubateur PRISM, Polynesian Factory,
cellule export,...), avec les partenaires socio-économiques du projet (French Tech Polynésie, Cluster maritime),
avec les partenaires locaux et nationaux du financement de l'innovation (Sofidep, Invest in Pacific, BPIFrance
Outre-mer, Banque de Tahiti, Banque de Polynésie, Socredo) et en relation étroite avec le Péle innovation de
'ADECAL notamment dans le cadre du réseau européen EEN TONIC. Des partenariats seront envisagés avec
des incubateurs comme le BIC de Montpellier ou a I'échelle du triangle polynésien notamment & Hawai, en
Australie ou en Nouvelle-Zélande, en lien avec les partenariats internationaux développés dans le cadre du
projet Narua.

6/ Planification générale

Le calendrier de Nahiti est congu sur 3 ans, selon une logique visant a renforcer I'effet levier
(concentration des financements), et a garantir une réalisation rapide des résultats attendus
compte tenu de l'urgence des besoins diagnostiqués sur le territoire. Le tableau suivant
présente le planning général, ainsi que les livrables associés a chaque action selon la
désignation correspondant dans le Cahier des fiches-actions.

Année 1 Année 2 Année 3

Trimestre | 1 2 3 3

Volet 1 : Sensibilisation et formation a I'innovation

Evénements impliquant des acteurs académiques et
socio-économiques Livrable : L1.1.1. (A) A A A

Rencontres doctorants-entreprises Livrable : L1.1.1. (A) A A A

Rencontre internationale des décideurs et acteurs de
l'innovation Livrable : L1.1.1. (A) A A

Plateforme digitale de connexion recherche-entreprises
Livrable : L1.1.2 (B) B

1. 2 . A. Formation entrepreneuriat/innovation scientifique &
technologique des chercheurs et EC Livrables : L1.2.1. (C),
L1.2.2. (D) C C,D C C,D C C,D

1. 2. B. Formation comm. socio-éco aux partenariats R&l
Livrables : L1.2.1. (C), L1.2.2. (D) C C,D C C,D C C,D

1.2.C. Formation formateurs Livrables : L1.2.1. (C), L1.2.2. (D) |C,D |C C,D |C C,D|C c,D|CD |C,D |C C,D |C

1.3.A. Sensibilisation des professeurs du secondaire et des
lycéens Livrable : L1.3.1. (E) E E E
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Trimestre | 1

1.3.B. Sensibilisation des étudiants Livrables : L1.3.1. (E),

L1.3.2. (F), L1.3.3. (G) F E, G F E, G F E, G
1.3.C. Création du PEPITE Nafai Livrables : L1.3.4. (H), L1.3.5.

(), L1.3.6. (J), L1.3.7. (K) I H, K I I

Volet 2 : Soutien émergence et développement de projets

innovants et de start-up

Catalogue des équipements Livrable : L2.1.1. L

Modéle de contractualisation et tarification Livrable : L2.1.2.

Outil interactif de mise en relation Livrable : L2.1.3. N

Dispositif hébergement de start-up issues de la recherche

Livrable : L2.1.4. (o)

Etudes spécifiques Livrable : L2.2.1. (P) P P P

Cartographie des dispositifs Livrable : L2.2.2. (Q) Q

Financements obtenus Livrable : L2.2.3. R R R
Veille et appui au montage de dossiers Livrable : L2.3.1. S S S
Portfolio de cabinets spécialisés Livrable : L2.4.1. (T) T T T
Guide de bonnes pratiques Livrable : L2.4.2. (U) dont maj U U U
Dispositifs issus des articles L531 1 a 17 Livrable : L2.4.3. (V) \")

Dépobt d’actifs Pl conduits dans le cadre de 'accompagnement

Livrable : L2.4.4. (W) w w w
Rapport d’activité annuel Livrable : L2.5.1. (X) X X X
Note de cadrage méthodologique Livrable : L.2.7.1. (Y) Y Y

Dossier de consultation Livrable : L.2.7.2. (Z)

Guide d’évaluation Jury Livrable : L2.7.3. (AA) AA AA

Liste finale projets sélectionnés Livrables: L.2.7.4. (AB) AB AB

Comité d’accompagnement, de suivi et de sortie Livrable :

L.2.7.5. (AC) AC AC AC

Sélection 2°™ cohorte (année 3) Livrables: L.2.7.6. (AD) AD

Table 4 : Calendrier prévisionnel du projet

7/ Eléments financiers prévisionnels du projet®'

Le colt total du projet est de 1.523.030 €, dont 1.065.810 € demandés au titre de France
2030, et 457.220 € (30,02 % du codt total) proposés au titre de co-financements. Les
co-financements apportés se répartissent de la fagon suivante :

31 Cf. Annexe B — Plan de financement.
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Université de la Polynésie frangaise : 165.700 €
Gouvernement de la Polynésie frangaise : 168.000 €
CCISM : 5.000 €

Ifremer : 25.152 €

IRD : 24.892 €

CNRS :24.892 €

ILM : 24.892 €

Université de Californie Berkeley - Station Gump : 8.000 €
La French Tech Polynésie : 5.690 €

Cluster Maritime de Polynésie frangaise : 5.000 €

Le projet fera I'objet d'un suivi dédié en comptabilité analytique, permettant notamment
d'identifier les sources de financements et les natures de dépenses. Ce suivi sera réalisé a
partir des outils de comptabilité budgétaire et générale de I'établissement chef de file. Les
frais de gestion liés au projet correspondent a un montant de 19,98 % de la demande France
2030. Concernant les frais d’investissement, un co-financement de 31 % est apporté (soit
35.640 € pour un total de 115.640 € en dépenses d’investissement).

Le tableau ci-dessous présente le financement de chaque action (co(t total, contributeurs,
volume de dépenses par catégorie). Les colts indiqués tiennent compte des problématiques
spécifiques propres a la Polynésie frangaise : éloignement, frais d’importation, indexation des
salaires, colts des missions.

Plan de financement Détail des dépenses

Coiit total Co-financement
de I’action | (montant et source) Prestations Equipements Investissement Personnels®

1.1 Interface 130.000 € | UPF :8.000 € 31.550€: 5.000 € : 5.000 € : 8.450€:15j/h
entre monde CNRS : 3.000 € prestation de Communication Location des valorisés pour la

] CM Pf:5.000 € service pour 80000 € : salles pour les French Tech
académique et FT Pf: 5.000 € 'ensemble des Missions rencontres (3.450€) et 18
monde Gouv. Pf: 3.000 € événements et rencontres internationales J/h valorisés pour
socio-éco. et Ifremer : 3.000 € rencontres internationales 2023 et 2025 le Cluster
sensibilisation ILM: 3.000 € organisés sur 2023 et 2025 Maritime Pf

IRD : 3.000 € I'ensemble du (5.000 €)
UCB-Gump: 3.000 € @ programme

1.2 Formation 102.010€ | UPF: 6480 € 2.400€: Frais de 16.000€ : 6.640 € : 690 €: 2 j/h pour
comm. FT Pf: 690 € bouche des 12 4 missions Location de I'organisation de
académique 2 Ifremer : 260 € sémi_n.aires’d‘une ;’;6.000 €:18 sal!es pour les deux webinaires

L. demi-journée jours de actions de French Tech
la création de (formation) + formation formation Polynésie
valeur & soirée pour les 10.000 € :
comm. éco. 10 lauréats Module 1
aux POLYNNOV POLYNNOV
partenariats de 10.000 €: Module

2 POLYNNOV

Ré&l 18.000 € :

1.3 Pdle
PEPITE

143.420 € | UPF : 19.000 €
CCISM : 5.000 €

Financement
PEPITE

formation pour
les 10 lauréats
2.280 € : heures
équivalent TD
(IAE Montpellier)

4.000€:1
mission

%2 Tous les codts indiqués correspondent aux codits chargés employeur.

20.000€ : Petits

équipements
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Plan de financement

Codut total
de ’action

21 50.000 €
Mutualisation
équipements
scientifiques

2.2 Expertise 174.600 €

financiéere

2.3 Veille ciblée
et assistance
au montage
des réponses
aux AaP

141.800 €

PR RTIHEN -WEW 440.900 €
protection et a
la valorisation

de la PI

118.400 €

2.5 Expertises
juridiques et
techniques

Co-financement
(montant et source)

CNRS : 500 €
Gouv. Pf: 5.000 €
Ifremer : 500 €
ILM : 500€

IRD : 500 €

UPF : 5.000 €
CNRS : 5.000 €
Gouv. Pf: 10.000€
Ifremer : 5.000 €
ILM : 5.000 €

IRD : 5.000 €
UCB-Gump : 5.000€

UPF : 17.740 €

UPF: 23.100 €
CNRS : 3.280 €
Ifremer : 3.280 €
ILM : 3.280 €
IRD : 3. 280€

Gouv. Pf:100.000 €
UPF: 30.000 €
CNRS : 11.500 €
Ifremer : 11.500 €
ILM : 11.500 €

IRD : 11.500 €

Gouv. Pf: 50.000 €
UPF : 3.300 €
CNRS : 1.600 €
Ifremer : 1.600 €
ILM : 1.600 €

IRD : 1.600€

5.000 € (5.000 €
pour 2023
financement
prévu sur fonds
PEPITE socle a
partir de 2024) ;
sensibilisation
(créacampus,
créathlon,...)
2.500 € : PEPITE
STARTER
(acceélérateur)
avec
co-financement
prévu sur fonds
PEPITE socle en
2025

50.000 € : Design
plateforme
interactive

100.000 €:
Etudes ciblées

40.000 € :
Accomp. bureau
d’étude pour
réponse a AaP
structurant

70.000 € : Frais
de cabinets de PI

35.000 € :
Prestation pour
certification et
normalisation
(ISO, CE, ...)

Détail des dépenses

Prestations Equipements Investissement Personnels®?

participation prix
PEPITE

13.000 € : D2E
(90h)

24320 € :
Transformation
40h
d’enseignement
en distanciel
45.600 € :
Mentors
étudiants
entrepreneurs
15.000 € :
Modules
entrepreneuriat
avancé

72.00 €:
Missions

9.000 €:
Missions

23.100 €:
Missions

5.700 € :
Missions

espace PEPITE
12.000 € :
Location de
salles

2.000 € : Espace
serveur Espadon
(plateforme LMS)

10. 000 € :
Abonnement outil
de veille partagée
a I'échelle de la
Polynésie
frangaise

50.000 € : Frais
de Pl et de
certification

10.000 € : Frais
de certification

67.400€:0,6
ETP chargé
d’incubation

27.200€:0,2
ETP chargé
d’incubation
35.500€:0,2
ETP chargé de
valorisation &
d’'ingénierie projet
20.100€:0,1
ETP Chef projet

150.000 € :
Programme
adossement
recherche pour
maturation,
124.200€:0,7
ETP chargé de
valorisation &
ingénierie projet
23.600€: 0,2 ETP
chargé
d’incubation

50.000€ : Frais
de prototypage et
réalisation d’'un
produit minimum
viable

17.700€: 0,1
ETP chargé
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Plan de financement Détail des dépenses

Coiit total Co-financement
de I’'action | (montant et source) Prestations Equipements Investissement Personnels®

valorisation
2.6 Sélection 9. 000 € Cofinancements 9.000 €:
projets apportés en phase Défraiement des
bénéficiaires d’ingénierie pour la neufs membres
construction du du Jury pour la
POLYNNOV processus complet sélection de la
et reproductible de deuxieme
sélection cohorte (année 3)
(e IWVEAGEL-X W 212.900 € | UPF : 53.000 € 10.000€ : Frais 10.000 € : Petit 180.900€:0,9
pilotage communication équipement ETP Chef de
12.000€:3 mutualisé projet

missions conduite projet

Table 4 : Tableau analytique de financement du projet

Pérennisation du projet au-dela de la période financement

Nahiti est un projet structurant qui exercera un impact de long terme sur le territoire et
permettra d’installer des dispositifs et des circuits d’interaction pérennes. Une partie des
dépenses impliquées constitue un investissement initial dont le colt ultérieur consistera
principalement en frais de maintenance. Un groupe de travail sera mis en place dés I'année
1 pour préparer la transition de Nahiti depuis le mode projet (mise en place du dispositif) vers
le mode institutionnel (intégration organique aux dispositifs en place sur le territoire), en
anticipant notamment l'absorption des dépenses engendrées par le dispositif parmi les
partenaires du consortium.

La capacité d’auto-financement du projet est garantie par sa construction méme, avec :

e la mise en place d’une action spécifique de veille sur les Appels a projets (action
2.3), qui permettra d’attirer des financements pour le dispositif en tant que tel ;

e la création d’'un Péle PEPITE qui a travers une labellisation qui s’accompagnera des
financements correspondants (30 a 40.000 € annuels de financement socle,
financement additionnels sur Appels a projets et financements externes
complémentaires attirés par effet-levier) ;

e la perspective d’attraction obtention de fonds via des programmes européens tels
que LIFE (soutien de projets innovants, privés ou publics, dans les domaines de
I'environnement et du climat), Horizon Europe, notamment au sein des Péles du Pilier
2 (Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne), dans un
premier temps comme partenaires de consortias ;

e [|'ouverture des équipements scientifiques avec modéle tarifaire associé ;

e les retours d’exploitation concernant des actifs Pl issus des établissements
membres du consortium ;

e une éligibilité des projets de recherche conduits aux programmes SATT AxLR.

Par ailleurs, des cofinancements pourront étre pérennisés par tout ou partie des membres du
consortium au regard :

e de I'évolution du chiffre d’affaire des entreprises et projets accompagnés ;

e de la création d’emploi liés au développement (ressources fiscales associées) ;

e des externalités positives des projets de fort impact ;

e de I'amélioration de la compétitivité pour I'export (ressources exogénes).
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